



KUJIP012QMVE

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 98932

uzavřené dne 18. 7. 2016 (ID č. 95947) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Gymnázium Velké Meziříčí – Výstavba hřiště“

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný
tel.: 564602221
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Ing. Walter Spitaler, Ing. František Fryš - jednatelé
zástupce pro věci smluvní: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
zástupce pro věci technické: Jiří Berka, Jiří Šebera
tel.: 384 378 027, 606 612 482 / 725 632 353
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: GE Money Bank
číslo účtu: 000000-0169818406/0600
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vl. 8032
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se dohodly s odv. na ust. § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	4 914 615,86 Kč
DPH 21 %:	1 032 069,33 Kč
Cena celkem s DPH činí	5 946 685,19 Kč

slovy: pětmilionůdevětsetčtyřicetšesttisícšestsetosmdesát pět korun českých

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	351 543,18 Kč
Cena méněprací bez DPH	304 078,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	47 465,18 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	4 962 081,04 Kč
DPH 21%:	1 042 037,02 Kč
Cena celkem s DPH činí:	6 004 118,06 Kč

slovy: šestmilionůčtyřtisícstoosmnáct korun českých a šest haléřů

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.


Příloha: položkový soupis víceprací a méněprací


V Č. Budějovicích dne 4. 11. 2016


V Jihlavě dne 07. 11. 2016


Za zhotovitele

za objednatele:


Robert Běhal
ředitel závodu
SPORTOVNÍ STAVBY


Zdeněk Liška
ředitel oblasti
Sportovní povrchy


MUDr. Jiří Běhourek
hejtman kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Rekapitulace

Gymnázium Velké Meziříčí - Výstavba hřiště

bez dph

dph 21%

vč.dph

vícepráce	351 543,18 Kč	73 824,07 Kč	425 367,25 Kč
méněpráce	304 078,00 Kč	63 856,38 Kč	367 934,38 Kč
rozdíl	47 465,18 Kč	9 967,69 Kč	57 432,87 Kč

Celková cena díla včetně VCP a MNP bez DPH	4 962 081,04 Kč	1 042 037,02 Kč	6 004 118,06 Kč
---	------------------------	------------------------	------------------------

Tištěno dne: 19.10.2016

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: VÍCEPRÁCE - SOUPIS PRACÍ - V.MEZIŘÍČÍ

Investor:

01 SO01 - Víceúčelové hřiště

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	564721112 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A	2 558,00	m2	69,00	176 502,00
2	564811111 Podklad ze štěrkokodrtě ŠD 0/32 tl 50 mm	2 558,00	M2	41,90	107 180,20
3	917461111R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	42,00	m	175,00	7 350,00
4	R0991A Pryžový obrubník šířky 50 mm, dodávka	42,00	m	530,00	22 260,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	313 292,20

Tištěno dne: 19.10.2016

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: VÍCEPRÁCE - SOUPIS PRACÍ - V.MEZIŘÍČÍ

Investor:

02 IO01 - HTU

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	199000005 Poplatek za uložení sypaniny na skládku - zemina 1-4 - přepočítáno z m3 na tuny (765,02	t	50,00	38 250,98
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	38 250,98

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	351 543,18
	15,00			
	21,00	73 824,07	Odbytová cena s DPH:	425 367,25

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne: 19.10.2016

Stavba: MĚNĚPRÁCE - SOUPIS PRACÍ - V.MEZIRÍČÍ

Investor:

01 SO 01 Víceúčelové hřiště

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	564821112 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, frakce 0-63 mm, tř.A	2 558,00	m2	62,00	158 596,00
2	R56480111 Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A	2 558,00	m2	29,00	74 182,00
3	R56480111 Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A	2 558,00	m2	25,00	63 950,00
4	916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5	42,00	m	175,00	7 350,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	304 078,00

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	304 078,00
	21,00	63 856,38	Odbytová cena s DPH:	367 934,38