



**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**SOD objednatele: S-2016/04/0043**  
**Číslo SoD zhotovitele: CXI16009/2016**

**I/ Smluvní strany:**

- 1/ **Objednatel: Městská část Praha 18**  
 Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany  
 IČ: 00231321  
 DIČ: CZ00231321  
 Bank.spojení: Česká spořitelna, Praha  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Zastoupen:  
 Mgr. Ivanem Kabickým – starostou MČ Praha 18  
 Kontaktní osoby objednatele:  
 [REDACTED]
- 2/ **Zhotovitel: EMEKON s.r.o.**  
 Se sídlem: Letenská 121/8, 118 00 Praha 1  
 IČ: 05019524  
 DIČ: CZ05019524  
 Bank.spojení: UniCredit Bank Czech Republic and  
 Slovakia a.s.  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Zastoupen:  
 Ing. Milanem Matzenauerem – jednatelem  
 Ing. Janem Beránkem - jednatelem

**II/ Předmět dodatku**

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2016/04/0043 (číslo SoD zhotovitele CXI16009/2016) ze dne 10. 11. 2016 „Chodníky Beranových“ ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 22. 3. 2017** (dále jen „Smlouva o dílo“) dle veřejné zakázky Z 406, a to v následujícím rozsahu dle objednatelem požadovaných změn:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo „Předmět smlouvy“, když se rozšiřuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. V čl. III. odst. 2 písm. b) Smlouvy o dílo se tak za poslední čárku v písm. b) doplňuje text *“ve znění položkového rozpočtu, jež je přílohou č. 1 dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo jako jeho nedílná součást”*.
- 3/ Mění a doplňuje se čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo „Čas (doba) plnění“ z důvodu víceprací a realizace inženýrských činností zajišťovaných objednatelem, a to tak, že *„Termín předání dokončeného díla se stanovuje na 12. 7. 2018“*.

- 4/ Smluvní strany se dohodly, že celková cena víceprací vymezených v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku činí částku ve výši 55 934,43 Kč bez DPH, tedy částku 67 680,66 Kč s DPH a o tuto cenu se zvyšuje cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo, která po uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činila částku ve výši 1 191 303 Kč bez DPH, tedy částku ve výši 1.441 476,60 Kč s DPH.

V závislosti na výše uvedeném se text čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo nahrazuje textem následujícího znění:

*Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši 1 247 237,43 Kč bez DPH, a to s tím, že k této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění (sazba DPH je v době uzavření této smlouvy ve výši 21 %), což představuje částku 261 919,86 Kč. Celková cena díla tak činí částku ve výši 1.509 157,29 Kč s DPH.*

### III/ Závěrečná ujednání


- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (ZoHMP), ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 293/12/18 dne 11. července 2018.
- 3/ Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí, dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl učiněn v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.
- 5/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „zákon o registru smluv“), v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy písemné oznámení o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění této smlouvy druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]

- 6/ Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.


V Praze dne: 18.7.2012

Za objednatele  
Městskou část Praha 18



Mgr. Ivan Kabický, starosta

Za zhotovitele  
EMEXKON s.r.o:



Ing. Jan Beránek, jednatel

