



TSKRP0093LZJ

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo**

**PID Březiněves, Praha 8, č. akce 2960099**

**č. smlouvy objednatele: 3/16/2300/124**

**č. smlouvy zhotovitele: 019/2016**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva a

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávnění zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

a

**2. Zhotovitel: PRO-CONSULT s.r.o.**

Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86644

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č. ú.: 2900601994/2010

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 281952664/0300

zastoupená: Petrem Coufalem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Petr Coufal

- ve věcech technických: Petr Coufal

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/2300/124 ze dne 14.11.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu projektové přípravy nezapříčiněné zhotovitelem, spočívajících v nedodržení zákonných lhůt na vyjádření DOSS a dotčených správců inženýrských sítí. Na základě těchto skutečností není možno dodržet smluvní termíny ze strany zhotovitele. Dále dochází ke změně sídla zhotovitele a čl. X. (Závěrečná ustanovení), jak níže uvedeno.

## III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla: **do 30.10.2018**

## IV. Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

## V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a dodavatel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

2/4/16

Objednatel:

Technická správa [redacted] ahy, a.s.

TECH. SPRÁVA  
hl.m. PRAHA  
Řásnovka 770/8, 1  
.....47.

Ing. Jiří Mayer  
ředitel investiční

V Praze dne

Zhotovitel:

PRO – CONSULT [redacted]

 PRO-CONSULT  
Jankovcova 105  
170 00 Praha 7 - Holešovice  
.....IČ 26509172 • DIČ: CZ

Petr Coufal  
jednatel