

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/0571/OPS.DVZ (31/3224/2017)

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Městská část Praha 8

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
IČO: 000 63 797
DIČ: CZ00063797
zastoupena: Ing. Bc. Jiřím Eliášem, vedoucím odboru správy majetku
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Fandament Architects s.r.o.

se sídlem: Karlova 933/7, Brno, PSČ 614 00
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
IČO: 291 96 205
DIČ: CZ29196205
zastoupena: Ing. arch. Pavlem Lazarovem, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označování jako „smluvní strany“)

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/0571/OPS.DVZ (31/3224/2017)
(dále jen „dodatek“)

Preambule

Tento dodatek je sjednáván ke smlouvě, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace – Výstavba nové scény Divadla Karla Hackera“. Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 8. 2017 předložená v rámci výše uvedeného výběrového řízení.

Článek I.
Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmět spočívá ve vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní a stavební řízení; v inženýrské činnosti, která spočívá v zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a stavebního povolení, případně dalších nutných povolení pro zahájení předmětné stavby, vypracování a podání žádosti o stavební řízení včetně vyřízení nabytí právní moci pro jeho vydání; ve vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vč.

rozpočtu. Dokumentace bude obsahovat slepý a oceněný výkaz výměr dle standardních ceníkových cen, a to včetně přesného a podrobného popisu. Výkaz výměr bude právně i technicky sloužit jako část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.

- 1.2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami z důvodu objektivně časově náročného schvalování v rámci stavebního úřadu ke Smlouvě tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy, který nyní zní takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo, a to i částečně provedené. Za částečně provedené dílo se považuje dílo předané stavebnímu úřadu k územnímu a stavebnímu řízení. Jakmile proběhne územní a stavební řízení, předá zhotovitel dílo v souladu se závěry těchto řízení, tj. případně dopracované dle připomínek tak, aby bylo způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý. Řádně dokončené dílo zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad. Pro částečně provedené dílo platí podmínky pro předání a převzetí díla stanovené v tomto článku smlouvy.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. V. odst. 5.4. Smlouvy, který nyní zní takto:

5.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit postupně faktury za provedené činnosti po splnění následujících podmínek:

- **do výše 90% celkové ceny dle odst. 5.2. tohoto článku smlouvy, pokud bylo odevzdáno částečně provedené dílo dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy;**
- **ve výši 10% celkové ceny dle odst. 5.2. tohoto článku smlouvy za konečné předání a převzetí díla, tzn. za dílo vyhotovené v souladu s územním a stavebním řízením, včetně zpracované dokumentace pro výběr zhotovitele.**

- 2.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek je nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne 27.7.2018

V dne 27.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
od městské části
správy majetku
Jenklůva 1/36
Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8

Ing. Bc. Jiří Eliáš, vedoucí odboru správy majetku



Fandament.

Architects s.r.o.
7, 614 00 Brno
DIČ: CZ291 96 205
www.fandament.eu

Fandament Architects s.r.o.

Ing. arch. Pavel Lazarov, jednatel

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 25. 7. 2018, č. Usn RMC 0345/2018

Správce rozpočtu:

Jana Štěrbová

