

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

NOVOSTAV s.r.o.

se sídlem/bytem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové – Platiště nad Labem

Zastoupený: jednatelem [REDACTED]

IČO: 45539006

DIČ: CZ45539006

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 1034616/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 229/2017 dne 19. září 2017

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Realizace – Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo upravuje o vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavby a snižuje se o celkovou částku 138 169,23,- Kč včetně DPH.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 13.07.2018 upravená o vícepráce a méněpráce dohodnuté dne 11.07.2018.

Vícepráce a méněpráce:

Dodatek č. 2 bez DPH - 114.189,45 Kč

DPH - 23.979,78 Kč

Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH - 138.169,23 Kč

Celková cena díla bez DPH 2.000.783,00Kč

Dodatek č. 2 bez DPH – uznatelné náklady - 114.189,45Kč

Celková cena díla bez DPH 1.886.593,55Kč

DPH 396.184,65Kč

Celková cena díla včetně DPH 2.282.778,20Kč

II.**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 401 – 17275/18 ze dne 30.07.2018.

Přílohy: č. 1 – Změnový list č. 1

V Novém Městě nad Metují dne 31.07.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Michal Beseda, MBA, v. z., v. r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
■■■■■, jednatel
NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové