

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

ze dne 22. 1. 2018, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc - Hodolany
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě pověření
hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
10727, dne 14. 11. 1991

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

Oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2018/00342/OI/DSM ze dne 22. 1. 2018.

ČÁST A.

Dne 22. 1. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2018/00342/OI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“.
(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna termínu dopracování a předání DPS v návaznosti na vydání stavebního povolení a s tím souvisejících platebních podmínek. Žádosti o stavební povolení byly podány (na základě samostatného smluvního vztahu) po nabytí účinnosti novely stavebního zákona k 1. 1. 2018, která umožňuje u veřejně prospěšných staveb nedokládat uzavřené dohody s vlastníky pozemků. Na stavbu jsou vedena 3 řízení o povolení stavby. Tím dochází k posunu termínu pro vydání zmiňovaných stavebních povolení. Po vydání pravomocných stavebních povolení bude dopracována a předána projektová dokumentace pro provádění stavby.

S ohledem na shora uvedené se Čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo mění a nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín předání DPS je v konceptu v 1 tištěném vyhotovení nejpozději **do 29. 06. 2018**, v čistopise vč. digitálních vyhotoveních na CD **do 10. 08. 2018**.

Čl. IV. odst. 4. Smlouvy o dílo se ruší.

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- a) faktura za koncept DPS ve výši 70% ceny DPS tj. **1 414 659,40 Kč** včetně DPH (1 169 140,- Kč bez DPH); bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí konceptu DPS objednatelům;
- b) faktura za čistopis DPS ve výši 30% ceny DPS tj. **606 282,60 Kč** včetně DPH (501 060,- Kč bez DPH); bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí DPS vč. digitálních vyhotoveních na CD objednatelům;

- c) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 847,- Kč/hod vč. DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o chyby v projektové dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26. 6. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

- 3 -08- 2018

V Olomouci dne:

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Ostravě dne: - 3 -08- 2018

Za Zhotovitele:



Ing. Martin Vilč
předseda představenstva