



KUJCP01B2IES

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/649/17

číslo smlouvy zhotovitele: 7081033ZSL

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s.r.o.

se sídlem: Rudolfovská tř. 34, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ing. Michaelem Šmucem

IČO: 608 51 970

Osoba vykonávající technický dozor:

Ing. Michael Šmucr

Společnost (P10) A – EUROVIA – Metrostavse sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,
Závod České Budějovice, P.O.Box 151, Planá 72, 370 01 České BudějoviceZastoupená: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ, EUROVIA CS, a.s.
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Jánem Dudášem,
členem představenstva**Společník 1 (Správce): EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č.úctu: 1141380144/0100

Zastoupená:

Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ

tel.č. ■■■ ■■■ ■■■

Společník 2: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu 1809071/0100

Zastoupená:

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/649/17 ze dne 14. 7. 2017 s názvem „**Modernizace komunikací II. třídy (P10)A – část D: Silnice II/156**“, dle podmínek sjednaných ve výše uvedené smlouvě a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změn je změna termínu plnění díla.

III. Doba plnění

Původní znění:

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 60 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

Znění dle dodatku č. 1

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 75 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 773/2018/RK-44 ze dne 14. 6. 2018.

V Českých Budějovicích dne 10.7.18
za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích, dne 18.6.18
za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.



Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.