

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 18_013 ze dne 30. 1. 2018 podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel: **Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio**
fyzická osoba, podnikatel
sídlo: Gorkého 59/9, 602 00 Brno – Veveří
kancelář: Františkánská 6, 602 00 Brno
IČ: 64313743
DIČ: CZ5705302526
bankovní spojení: Raiffeisen Bank, pob. Brno, Jánská 1/3, 602 00 Brno
č.účtu : 535084001/5500

tel. oprávněné osoby: +420 604 730 164
e-mail: jebavy@ados.cx

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: **město Uherské Hradiště**
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača – odbor investic, 572 525 271, 728932089
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 30.1.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 18_013 (dále jen „smlouva“) na zpracování „Studie dopravní obslužnosti lokalit Tyršovo nám. a Rybárny“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje termín předání výše uvedené studie. Důvodem je zpracování dodatečných požadavků dotčených subjektů státní správy a projednání s ŘSD. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a byly důsledkem vyjadřování správců kanalizace ve lhůtě delší, než je obvyklé. Toto nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že:

v článku **4. Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.1.** se termín pro vyhotovení a předání studie upravuje na dodání do 1 měsíce po projednání s ŘSD. Nejpozději do 30.11.2018

Lhůty plnění mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016/Veřejný ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti, dne 31. 07. 2018

V Brně, dne 24. 07. 2018

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Adolf Jebavý