



LCR1190540

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(lesní cesty)

č. S930/2017/147

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [redacted] techn.prac.pro staveb.činnost (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

zastoupení:

[redacted] hlavní techn.prac. pro staveb.činnost, č.tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] techn.prac. pro staveb.činnost, č.tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

adresa pro fakturaci: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov

(dále jen „objednatel“)

a

RPT stavby s.r.o.

IČO: 03858651

DIČ: CZ03858651

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30816

sídlo: Trhanov 132, 345 33 Trhanov

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB Domažlice, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku ke smlouvě

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna článku IV. smlouvy o dílo – Cena za dílo – tj. vícepráce dohodnuté v průběhu realizace zakázky „LC Bedřichovská - dokončení“, evidenční číslo zakázky S930/2017/147, a to na základě výkazu výměr.

Původní znění čl. IV. odst. 1:

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 077 777,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionsedmdesátsedmtisícsemdsetsemdesátsedmkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Do konce roku 2017 budou zhotoveny, předány a vyfakturovány veškeré stavební práce dle oddílu 1 „Zemní práce“ příloženého rozpočtu.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Článek IV., odstavec 1. smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 104 259,60,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionjednostočtyřitisícdevěšestpadesátdevětkorunčeských 60 haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Do konce roku 2017 budou zhotoveny, předány a vyfakturovány veškeré stavební práce dle oddílu 1 „Zemní práce“ příloženého rozpočtu.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Odůvodnění:

V trase komunikace bylo nutno odstranit ještě 17 ks pařezů k dodržení parametrů lesní cesty a podélného odvodňovacího příkopu.

V rozpočtu chyběla položka na zhotovení dlažby z lom. kamene na vtoku a výtoku z trubních propustků dvou hospodářských sjezdů DN 600 mm.


Na skládce, kam byla odvezena rašelina a jílovitý materiál ze stavby, bylo potřeba rozhrnout a rozprostřít tuto zeminu s ohledem na navazující terén – položka na rozhrnutí zeminy nebyla v rozpočtu.



Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S930/2017/147 ze dne 27.7.2017 zůstávají nezměněny a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je příloha – změnový list č.1 a rozpočet.

V Trhanově, dne: 23.7.2018

V Plzni, dne: 30.7.2018



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 9.7.2018	
Název veř. zakázky: LC Bedřichovská-dokončení (S930/2017/238)			
Zhotovitel: RPT stavby s.r.o., Trhanov 132, 345 33			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň- LS Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov			
Název akce (majetku): LC Bedřichovská	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Vícepráce: 1/ odstranění pařezů do 30 cm (6ks), do 50 cm (10 ks) a do 70 cm (1 ks) s přemístěním 2/ dlažba z lomového kamene na cement.maltu na vtoku a výtoku u trubních propustků DN 400 na dvou hospodářských sjezdech o ploše (2 čela x (1,6 m x 1,5 m)) x 2 propustky = 9,6 m2 3/ rozprostření zeminy na skládce kam byla odvezena rašelina a jílovitý materiál ze stavby – plocha 60 m x 18 m = 1080 m2			
Zdůvodnění změny: Vícepráce: 1/ v trase komunikace bylo nutno odstranit 17 ks stromů vzhledem k dodržení parametrů lesní cesty a odvodňovacího příkopu 2/ v rozpočtu chyběla položka dlažba z lom.kamene, ale v technické zprávě i výkresu je požadavek na odláždění vtoku a výtoku TP 3/ na skládce, kam byl odvezen materiál ze stavby bylo potřeba zeminu rozprostřít a srovnat, napojit na stávající terén			
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Ing. Jaroslav Rojt		Datum: 9.7.2018	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 31.7.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,00 Kč N: Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 26 482,60 Kč N:	Bilance: + 26 482,60 Kč
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 104 259,60 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	 Aut.stavbyvedoucí	Datum: 9.7.2018	
Zástupce objednatele - jméno:	 – KŘ Plzeň	Datum 9.7.2018	Pod
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Nabídková kalkulace – rozpočet – vícepráce na LC Bedřichovská			

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Bedřichovská-dokončení - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	k.ú. Závist U Rybníku
		IČ	
		DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	RPT stavby s.r.o., Trhanov		
Zpracoval	Zuzenka Křímlová, DiC		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.07.2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 796,35	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	23 686,25	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 482,60	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


D Celkem bez DPH 26 482,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	26 482,60	5 561,35

Cena s DPH 32 043,95

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ROZPOČET

Stavba: LC Bedřichovská-dokončení - vícepráce
Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel: RPT stavby s.r.o., Třhanov
 Místo: k.ú. Závist U Rybníku

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 24.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1 Zemní práce										
1	001	112201101	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	6.000	91,00	180,00	366,00	546,00	0,000
2	001	112201102	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	10.000	173,40	300,30	1 433,70	1 734,00	0,001
3	001	112201103	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1.000	277,60	60,05	217,55	277,60	0,000
4	001	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm	kus	6.000	7,50	0,00	45,00	45,00	0,000
5	001	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 300 do 500 mm	kus	10.000	40,40	0,00	404,00	404,00	0,000
6	001	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 500 do 700 mm	kus	1.000	109,60	0,00	109,60	109,60	0,000
7	232	181006119	Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, hloubka vrstvy přes 0,70 do 1,00 m	m2	1 080,000	18,40	0,00	19 872,00	19 872,00	0,000
4 Vodovorné konstrukce										
8	321	465513127	Dlažba z lomového kamene lomácky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	9.600	364,00	2 256,00	1 238,40	3 494,40	7,135
					2 256,00		1 238,40	3 494,40	7,135	
Celkem						2 796,35	23 686,25	26 482,60	7,136	

