

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 49-OMI/2018

uzavřený podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Monika Volfová, tel.: 602110499, vedoucí OMI
Technický dozor investora: Jaroslav Lapeš, tel.: 606627297

Základní předpis
Datum schválení 19/10/18
Datum zveřejnění smlouvy
Všechny kódy - podpis opr. společnosti 19/12/18/30 led/30229
Připomení a podpis osoby za věcnou správu 7/7 6121
Zveřejněno na přílohu 2.4.2018

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

KV Realinvest, s.r.o.

Se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupená: Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 25771
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5013019643/5500
Tel.: 777 775 322
e-mail: info@kv-realinvest.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jan Borýsek, stavbyvedoucí tel.: 602 720 444

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět Smlouvy

2.1 Rozsah díla jako předmětu Smlouvy

Dílem se rozumí: zhotovení stavby

**„OPRAVA CHODNÍKU
U KOMUNIKACE II/209 HORNÍ SLAVKOV“**

3. Předmět dodatku

- 3.1. V souladu s ustanovením odstavce 6.2. smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění v rozsahu dle příloženého změnového listu č.1 a položkového rozpočtu víceprací a méně prací.

4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se mění takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
DÍLO DLE SMLOUVY	2 190 637	460 034	2 650 671
DÍLO DLE DODATKU 1.	245 855	51 630	297 485
DÍLO CELKEM	2 436 492	511 664	2 948 155

- 4.2 Položkové rozpočty, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (dále jen „položkový rozpočet“). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby a jsou sestaveny v souladu s podmínkami smlouvy.
- 4.3 Uvedené částky jsou zaokrouhleny vždy na celé koruny.
2. **Závěrečná ustanovení**
- 5.1. Tento dodatek se sepisuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
- 5.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou:

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 obsahující položkový rozpočet víceprací a méně prací zhotovitele

V Horním Slavkově, dne: 15.6.2018

V Karlových Varech dne: 15.6.2018



Za objednatele
Alexandr Terek
starosta

KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvůry
Tel.: 353 220 614, fax: 353 257 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Za zhotovitele
Lukáš Kolář, jednatel spol.
KV Realinvest

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT_4
Stavba: HORNÍ SLAVKOV - OPRAVA CHODNÍKU U KOMUNIKACE II 209 - Vícepráce

JKSO:
 Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
 Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:
 Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
 DIČ: CZ00259322

Zhotovitel:
 KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903
 DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Viktor Geber

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				245 854,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				245 854,74
DPH základní	21,00%	ze	245 854,74	51 629,50
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				297 484,24

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel


 Chebská 204/71, 360 06 K.Vimperk - Vlasy
 Tel: 353 720 614, fax: 353 737 700
 IČ: 291 13 903, www.kvrealinvest.cz


 Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT_4

Stavba: HORNÍ SLAVKOV - OPRAVA CHODNÍKU U KOMUNIKACE II 209 - Vícepráce

Místo: Horní Slavkov

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	245 854,74	297 484,24
SO 101a	Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu	189 703,91	229 541,73
SO 101b	Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu	8 137,19	9 846,00
SO 101c	Nezpůsobilé výdaje projektu - zařízení staveniště	48 013,64	58 096,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		245 854,74	297 484,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HORNÍ SLAVKOV - OPRAVA CHODNÍKU U KOMUNIKACE II 209 - Vícepráce

Objekt: SO 101a - Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Horní Slavkov

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2017

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	189 703,91
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	189 703,91
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	189 703,91	39 837,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	229 541,73
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


KV Realinvest s.r.o. -4-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary, Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HORNÍ SLAVKOV - OPRAVA CHODNÍKU U KOMUNIKACE II 209 - Vícepráce

Objekt: SO 101a - Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	189 703,91
001 - Zemní práce	37 893,00
005 - Komunikace	-88 921,06
009 - Ostatní konstrukce a práce	-60 812,69
099 - Přesun hmot HSV	39 022,20
HSV - Práce a dodávky HSV	222 726,46
2 - Zakládání	13 890,00
5 - Komunikace pozemní	66 826,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 706,00
8 - Trubní vedení	5 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 246,43
998 - Přesun hmot	10 957,41
PSV - Práce a dodávky PSV	33 796,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 796,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	189 703,91

ROZPOČET

Stavba: HORNÍ SLAVKOV - OPRAVA CHODNÍKU U KOMUNIKACE II 209 - Vícepráce

Objekt: SO 101a - Způsobilý výdaje na hlavní aktivitu projektu

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 189 703,91

001 - Zemní práce 37 893,00

64	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh 5 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>Podžáberek vlastního komunikačního štítu, zářez z RD stavby</i>	m2	80,000	153,00	12 240,00
27	K	567143815	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm <i>Konstrukční vrstva mezi obrubou a stávající komunikací.</i>	m2	51,000	503,00	25 653,00

005 - Komunikace -88 921,06

18	K	58380191	Kamenná dlažba čedič - varovný pás vel. 10/10 cm <i>Výměna materiálu - neprovádělo se, nahrazeno kostkou dlažební drobnou, velikost 8/8</i>	t	-8,143	3 003,17	-25 055,45
14	M	58380343	Obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25 <i>Odpočet, dle skutečného zaměření geodetem</i>	m	-84,185	1 092,02	-91 931,70
40	K	58380192	Kamenná dlažba hladká - vodící linie vel. 25/25 cm <i>Dle skutečného zaměření geodetem</i>	m2	1,557	1 001,06	1 558,65
35	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm <i>dle skutečného zaměření geodetem</i>	m2	19,770	390,00	7 710,30
17	M	58380110	Kostka dlažební drobná žula velikost 10/10 cm <i>Změna za materiál - kostky z čediče</i>	t	3,950	2 347,93	9 274,32
36	M	58380120	Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/8 cm <i>Navyšení množství položených kostek, výměra dle geodetického zaměření</i>	t	4,000	2 411,63	9 646,52
38	K	591412111	Kladení dlažby - vodící pruh - komunikací pro pěší lože z kameniva <i>Dle skutečného zaměření geodetem</i>	m2	-0,241	513,27	-123,70

009 - Ostatní konstrukce a práce -60 812,69

54	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm <i>Neprovádělo se</i>	m	-717,000	32,67	-23 424,39
55	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení <i>Neprovádělo se</i>	m	-717,000	3,95	-2 832,15
41	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>odpočet, dle skutečného zaměření geodetem</i>	m	-107,900	176,55	-19 049,75
31	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm <i>Neprovádělo se - Hlubší řez krytu komunikace.</i>	m	-240,000	64,61	-15 506,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

099 - Přesun hmot HSV

39 022,20

57	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	80,488	100,00	8 048,80
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 334,152	9,19	21 450,86
60	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	80,488	118,31	9 522,54

HSV - Práce a dodávky HSV

222 726,46

2 - Zakládání

13 890,00

24	K	279311114	Postupně podbetonováni základového zdíva přestýh betonem tř. C 16/20 <i>Vaniké koverny při odkopu chodníku, nutno podbetonovat</i>	m3	3,000	4 630,00	13 890,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

5 - Komunikace pozemní

66 826,62

33	K	565185111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m <i>Dobalení pruhu mezi obrubou a komunikací</i>	m2	63,900	687,00	43 899,30
34	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 <i>Dobalení pruhu mezi obrubou a komunikací</i>	m2	63,900	34,80	2 223,72
32	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná AČO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu <i>Dobalení pruhu mezi obrubou a komunikací</i>	m2	63,900	324,00	20 703,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 706,00

23	K	97721111R	Rezáni žuly hl do 200 mm diamantovým kotoučem <i>Úprava žulových stěničních obrab - pokládka na sraz, úprava radiuzi, neboto součástí PD</i>	m	49,000	994,00	48 706,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

8 - Trubní vedení

5 100,00

25	K	899231111	Výšková úprava utličného vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže <i>Jedná se o 1x hydrant a 1x šoupě RWE, byly zakryty pod stávajícím povrchem</i>	kus	2,000	2 550,00	5 100,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 246,43

62	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čary souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	213,000	6,77	1 442,01
63	K	915611111	Předznačení vodorovného linového značení	m	213,000	4,34	924,42
28	K	919735124	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 200 mm <i>Hlubší řez krytu komunikace.</i>	m	240,000	312,00	74 880,00

998 - Přesun hmot

10 957,41

56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	53,320	167,00	8 904,44
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,046	60,30	2 052,97

PSV - Práce a dodávky PSV

33 796,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 796,00

30	K	711161215	Izolace proti zemi vlhkosti nepovou fólií svislá, nepek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm <i>Izolace proti vodě stávajících objektů.</i>	m2	142,000	238,00	33 796,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

6 000,00

26	K	072002000	Rízení provozu při práci mechanizace na komunikaci	lpl	1,000	6 000,00	6 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Otočný bagr při zemních pracích omezoval provoz v jzdím pruhu komunikace. Bylo potřeba provoz řídit.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HORNÍ SLAVKOV - OPRAVA CHODNÍKU U KOMUNIKACE II 209 - Vícepráce
Objekt: SO 101b - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 6. 2017
Objednatel: iČ: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322
Zhotovitel: iČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903
Projektant: iČ:
DIČ:
Zpracovatel: iČ:
Viktor Geber DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 137,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				8 137,19
DPH základní	21,00%	ze	8 137,19	1 708,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		9 846,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Chebská 204/71, 360 06 Litvínov
Tel: 353 220 614, fax: 353 232 200
iČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HORNÍ SLAVKOV - OPRAVA CHODNÍKU U KOMUNIKACE II 209 - Vícepráce

Objekt: SO 101b - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 137,19
005 - Komunikace	8 137,19
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 137,19

ROZPOČET

Stavba: HORNÍ SLAVKOV - OPRAVA CHODNÍKU U KOMUNIKACE II 209 - Vicepráce

Objekt: SO 101b - Způsobilý výdaje na vedlejší aktivitu projektu

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 137,19

005 - Komunikace

8 137,19

14	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² <i>Dle skutečného zaměření geodetem</i>	m ²	-0,900	13,12	-11,81
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Dle skutečného zaměření geodetem</i>	m ²	-0,900	340,00	-306,00
10	K	58380191	Kamenná dlažba čedič - varovný pás vel.10/10 cm <i>Záměna materiálu - Vystrápný pás v nástupní hraně BUS zdělvu.</i>	t	-1,798	3 003,17	-5 399,70
13	K	58380192	Kamenná dlažba hadák - vodičí (linie vel. 25/25 cm) <i>Dle skutečného zaměření geodetem</i>	m ²	-4,550	1 001,06	-4 554,82
3	K	591111111	Ikladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžkého tl. 50 mm <i>Výměna materiálu - žulové kostky do MC v BUS zdělvu</i>	m ²	-55,500	439,89	-24 413,90
4	M	58380159	Kostka dlažební velká, žula velikost 16/16 <i>Výměna materiálu - žulové kostky do MC v BUS zdělvu</i>	t	-22,422	2 695,82	-60 445,68
9	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50 mm <i>Výměna materiálu - žulové kostky do MC v BUS zdělvu</i>	m ²	56,000	543,00	30 408,00
7	M	58380110	Kostka dlažební drobná žula velikost 10/10 cm <i>Výměna materiálu - žulové kostky do MC v BUS zdělvu</i>	t	11,910	2 347,93	27 963,85
11	M	58380017	mzoaika dlažební mramor velikost 4/6cm <i>Vystrápný pás v nástupní hraně BUS zdělvu, náhrada za kostky z čediče</i>	m ²	7,300	1 010,00	7 373,00
12	K	591412111	Ikladení dlažby - vodičí pruh - komunikací pro pěší lože z kameniva <i>Dle skutečného zaměření geodetem</i>	m ²	-6,100	513,27	-3 130,95
17	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl. 150 mm <i>Osazení autobusových obrubníků</i>	m	16,300	514,00	8 378,20
18	M	59217041	obrubník bezbariérový betonový přímý <i>Výměna materiálu - zastávka</i>	m	12,300	1 990,00	24 477,00
19	M	59217040	obrubník bezbariérový betonový naběhový <i>Výměna materiálu - zastávka</i>	m	4,000	1 950,00	7 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HORNÍ SLAVKOV - OPRAVA CHODNÍKU U KOMUNIKACE II 209 - Vícepráce

Objekt: SO 101c - Nezpůsobilé výdaje projektu - zařízení staveniště

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ: 00259322

Město Horní Slavkov

DIČ: CZ00259322

Zhotovitel:

IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o.

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Viktor Geber

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				48 013,64
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				48 013,64
DPH základní	21,00%	ze	48 013,64	10 082,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	58 096,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

KV Realinvest s.r.o.
 Chebská 204/71, 360 05 K Vary - Dvory
 Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
 IČ: 291 13 903, www.kvrealinvest.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HORNÍ SLAVKOV - OPRAVA CHODNÍKU U KOMUNIKACE II 209 - Vícepráce

Objekt: SO 101c - Nezpůsobilé výdaje projektu - zařízení staveniště

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	48 013,64
001 - Zemní práce	38 483,32
005 - Komunikace	9 283,44
009 - Ostatní konstrukce a práce	-14 753,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 013,64

ROZPOČET

Stavba: HORNÍ SLAVKOV - OPRAVA CHODNÍKU U KOMUNIKACE II 209 - Vícepráce

Objekt: SO 101c - Nezpůsobilé výdaje projektu - zařízení staveniště

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **48 013,64**

001 - Zemní práce **38 483,32**

44	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drčeného tl 200 mm <i>Die skutečného zaměření geodetem, výpočet celkové plochy</i>	m ²	342,560	38,86	13 309,55
45	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3 <i>Výpočet - součet provedených ploch oproti projektové dokumentaci</i>	m ³	12,620	112,85	1 424,17
46	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepišost <i>Výpočet - součet provedených ploch oproti projektové dokumentaci</i>	m ³	12,620	19,38	244,58
47	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 <i>Výpočet - součet provedených ploch oproti projektové dokumentaci</i>	m ³	12,620	142,88	1 803,15
48	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ <i>Výpočet - součet provedených ploch oproti projektové dokumentaci</i>	m ³	12,620	139,24	1 757,21
49	K	171201101	Uložení sypání do náspův nezhuťnutých <i>Výpočet - součet provedených ploch oproti projektové dokumentaci</i>	m ³	12,620	18,29	230,82
50	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) <i>Výpočet - součet provedených ploch oproti projektové dokumentaci</i>	t	25,300	118,31	2 993,24
51	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím <i>Die skutečného zaměření geodetem - Výpočet - součet provedených ploch oproti projektové dokumentaci</i>	m ²	-169,400	9,37	-1 587,28
1	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm <i>Výměna podkladu - BUS závlh - neprovdělo</i>	m ²	-66,880	147,43	-9 860,12
3	K	567143815	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm <i>Záměna materiálu z důvodu nízké únosnosti zemní pláně - viz statická zkouška</i>	m ²	56,000	503,00	28 168,00

005 - Komunikace **9 283,44**

9	M	40445553	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 Al protis D 700mm <i>Značení zasahovalo do profilu chodníku, byla nutná výměna</i>	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
52	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	39,855	147,43	5 875,82
40	K	914111121	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu <i>Značení zasahovalo do profilu chodníku, byla nutná výměna</i>	ks	1,000	261,18	261,18
41	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou <i>Značení zasahovalo do profilu chodníku, byla nutná výměna</i>	ks	1,000	722,58	722,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	40445235	Sloupek Al 60 - 350 <i>Znění zasahovalo do profilu chodníku, byla nutná výměna</i>	ks	1,000	1 073,86	1 073,86

009 - Ostatní konstrukce a práce

-14 753,12

53	M	58380211	Obrubník kamenný, žula, záhonový 100x200x500 mm <i>dle skutečného zaměření geodetem</i>	m	-29,475	500,53	-14 753,12
----	---	----------	---	---	---------	--------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

4	K	035103001	Pronájem ploch (KSÚS-KK) <i>KSÚS-KK od ledna 2018 zpoplatnilo zábor komunikace pro zařízení staveniště (poplatek za zábor dříve neučtavaný)</i>	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------