

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2079 a násl. nového Obč. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších

předpisů dne

I. Smluvní strany

1. **Otruba Zdeněk**
sídlo firmy: Šardice 751
697 13 Šardice
IČ: 61749893
(dále jen „Zhotovitel“)

a

2. **Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova**
se sídlem tř. Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
zastoupeno: PhDr. Janou Trnečkovou - ředitelkou
IČ: 61392979
(dále jen „Objednatel“)


II. Předmět

1. Tímto dodatkem se mění bod IV. Smlouvy – Termín plnění díla. Tento bod nově zní:
 1. „Smlouva na malířské práce se uzavírá na dobu neurčitou.“
 2. „Pracovní doba pro malířské práce bude v pracovní době od 8.00 hod. do 19.00 hod., včetně víkendů.“
 3. Práce budou přerušeny o svátcích, pokud nebude dohodnuto pro konkrétní den jinak.“

III. Ostatní ujednání

2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě v registru smluv.
3. Dodatek do registru vloží po dohodě se Zhotovitelem Objednatel.
4. Dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Dodatek je uzavřen dnem doručení a akceptací Zhotovitelem.
6. Ostatní ujednání se nemění.

V Kyjově dne 31. 7. 2018 Datum uzavření dodatku V Kyjově dne 31. 7. 2018 Datum uzavření dodatku



Zhotovitel



Objednatel