

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 160 063 uzavřené dne 19. 4. 2016 mezi níže uvedenými účastníky (smluvními stranami) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „Objednatel“)

2. MORYS s.r.o.

Se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupena: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Komerční centrum Ostrava
Číslo účtu: 994404 - 0945358001/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 1504.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Michna, autorizovaný inženýr, tel. 596 134 673-5, 739 521 364

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo (dále také jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě, takto:

1. V čl. III. Předmět Smlouvy

se mění rozsah předmětu plnění Zhotovitele, a to z důvodu dalších změn a dodatečných prací a dodávek ve specifikaci dle položkových rozpočtů Zhotovitele, které tvoří, vč. změnových listů č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 nedílnou součástí – Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

2. V čl. V. Cena za dílo

v odst. 1 se z důvodu dalších změn v předmětu plnění Zhotovitele, specifikovaných Dodatkem č. 2 ke Smlouvě, mění i Cena díla, a to takto:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
<i>CENA DÍLA BEZ DPH VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY</i>	8 212 761,48	----	8 212 761,48
<i>DPH</i>	1 724 679,91	----	1 724 679,91
<i>CENA DÍLA VČ. DPH VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY</i>	9 937 441,39	----	9 937 441,39
CENA PRACÍ A DODÁVEK DLE DODATKU Č. 2 (ZL č. 5 až č. 9) CELKEM BEZ DPH	409 436,00	---	409 436,00
<i>DPH</i>	85 981,56	---	85 981,56
CENA PRACÍ A DODÁVEK DLE DODATKU Č. 2 (ZL č. 5 až č. 9) CELKEM VČ. DPH	495 417,56	---	495 417,56
<i>CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 SMLOUVY</i>	8 622 197,48	---	8 622 197,48
<i>DPH</i>	1 810 661,47	---	1 810 661,47
<i>CENA DÍLA CELKEM VČ. DPH VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 SMLOUVY</i>	10 432 858,95	---	10 432 858,95

Položkový rozpočet (Souhrnný rozpočet stavby) – Příloha č. 1 Smlouvy se mimo rozšíření o rozpočty dle ZL č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy) rozšiřuje o další položkové rozpočty, a to rozpočty dle ZL č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 (Příloha č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy).

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 19. 4. 2016, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 23. 9. 2016, zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – položkové rozpočty, ZL č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9
(změny dle Dod. č. 2 ke Smlouvě)

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

Ing. Pavel Mrhač, jednatel

za objednatele

za zhotovitele

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

MORYS s.r.o.