

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 66/2017 dod č.1

ev. číslo zhotovitele: 27-11/2017-JR

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Domašov nad Bystřicí – obnova sběrných řadů v prameništi“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušník**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Telefon : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **JR stavby CZ, s.r.o.**
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
společnost je zapsána v odd. C a vl. 41039 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Jaroslav Rosypal**
jednatel společnosti

ve věcech technických : **Michal Švejdík, stavbyvedoucí**

IČ : 26875080
DIČ : CZ26875080
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č.ú. : 1814951379/0800
Telefon : 588 500 588
Fax : 588 500 588
Email : jrstavbycz@jrstavbycz.cz

Tímto dodatkem se mění první odstavec textu smlouvy:

„Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „**Domašov nad Bystřicí – obnova sběrných řadů v prameništi**“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Původní cena díla	5 296 430 CZK bez DPH
Vícepráce	128 243 CZK bez DPH
Méněpráce	- 83 410 CZK bez DPH

Cena celkem 5 341 263 CZK bez DPH

Slovy: pětmiliónůtřistačtyřicetjednatisícdvěstěšedesát tři korunčeských

v termínu pro předání staveniště od 11.12.2017 a v termínu pro dokončení díla do 30.7.2018.“

Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatelem – změna materiálu a nutnosti změny délky chráničky s jejím prodloužením na trase větve „L“ v místě přechodu potoka, prodloužením tras vodovodů až do šachet „Š-V“, „Š-CL“, „Š-C3“ a „Š-L5“ přes prostupové nerez potrubí, vč. odvrtání a zapravení prostupů, obnovy odpadu z šachty „Š-CL“ a větší kubatury výkopu na trase větve „C“ v místě před šachtou „Š-C3“ – viz. soupis víceprací v příloze.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jedna příloha smlouvy – změnový rozpočet .

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 25.7.2018

Za objednatele:

V Olomouci dne 25.7.2018

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Jaroslav Rozsypal
jednatel společnosti