

Změnový list č.1

v rámci stavby:

**Půdní vestavba
učeben v budově Střední zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice**

část: Práce na požadavek investora

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.**
Radniční 133/1
370 01 České Budějovice

IČO: 25160168
DIČ: CZ25160168

Objednatel: **Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice,**
Husova 3, 371 60 České Budějovice

IČO: 708 906 50
DIČ:

Zastoupení:

Vliv na termín dokončení díla:

Navrhovaná lhůta provedení víceprací je 35 kalendářních dnů. O tuto lhůtu bude prodloužen termín dokončení díla.

popis pokynu č.01:

V souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo ze dne 3.1.2018 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Část prací které nebyly ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, nebo nebudou prováděny:

NR č. 01	Úprava výtahu o jednu stanici	453 930,00 Kč
NR č. 02	Dobourání nadstřešní části komínového tělesa + rozšíření základů	19 258,00 Kč
NR č. 03	Dodatkový rozpočet 2- sanace krovu zadání	590 737,00 Kč
NR č. 04	Odpočty nerealizovaných prací	-1 004 449,00 Kč

Změnový list č.1 celkem bez DPH

59 476,00 Kč

Zpracoval: Josef Záleský
V Českém Krumlově
Tel./fax: 728 645 791, 380 704 515
e-mail: josef.zalesky@vidox.cz

V Českém Krumlově dne ve smyslu akceptace změnového listu č.1

.....
Za zhotovitele

Josef Záleský
příprava a realizace staveb

.....
Za technický dozor

Ing. Josef Kyzour
technický dozor stavby