



SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370

DODATEK č. 1

ke

SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby na akci

„Slovácké muzeum UH, p. o. – depozitář zemědělského náradí Topolná“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

1.1. Objednatel	:	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
Sídlo	:	Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán	:	PhDr. Ivo Frolec - ředitel
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	PhDr. Ivo Frolec, ředitel
b) ve věcech technických	:	Jitka Zpěváková - vedoucí ekonomicko-provozního oddělení
IČ	:	00092126
DIČ	:	00092126
Bankovní ústav	:	XX
Číslo účtu	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel. / Fax	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1. <u>Zhotovitel</u>	:	GSR s.r.o.
Sídlo	:	J.E.Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán	:	Josef Grebík – jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44579
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Josef Grebík - jednatel
b) ve věcech technických	:	Zbyněk Rak
IČ	:	26908387
DIČ	:	CZ26908387
Bankovní ústav	:	XX
Číslo účtu	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel. / Fax	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na základě požadavků objednatele došlo k úpravě původní SOD ze dne 03.07.2017 o následující změny upřesněných bodů v příloženém rozpočtu, které jsou součástí ZI č.1 a tvoří jeho nedílnou součást.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Původní předmět díla označený ve smlouvě o dílo ze dne 03. 07.2017 jako „**Slovácké muzeum UH, p. o. – depozitář zemědělského nářadí Topolná**“ se upravuje o vícepráce a méněpráce, specifikované v příloženém položkovém rozpočtu. Dodatek se týká úpravy stávající kanalizace a zaústění dešťové kanalizace z nové stavby depozitáře do jednotné obecní kanalizační stoky a vybudování nové revizní šachty.

2. TERMÍN DÍLA

Bod 3.4. SOD se doplňuje o následující znění:

Dokončení prací souvisejících s tímto dodatkem , včetně předání a převzetí díla se stanovuje termín nejpozději **do 10.12. 2017 .** Tento dodatek bude realizován za předpokladu jeho schválení v RZK dne 27.11. 2017.

4. CENA DÍLA

Původní text smlouvy o dílo ze dne 03. 07. 2017, čl. 4, odst. 4.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
Cena podle původní smlouvy stanovená částkou:

1 129 026,00 Kč (bez DPH)

237 095,000 Kč DPH 21%

1 366 121,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmiliontřístasšedesátšesttisícjednostodvacejdnakorunčeských)

se z důvodu změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce), které řeší Změnový list č.1 upravuje o částku

63 390,00 Kč (bez DPH)

13 312,00 Kč DPH 21%

76 702,00 Kč (včetně DPH)

Nová cena díla činí:

1 192 416,00 Kč (bez DPH)

250 407,00 Kč DPH 21%

1 442 823,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicetdvatisíceosmsedvacetřikorunyčeské)

Rekapitulace provedených změn dodatku č.1:

Smluvní ujednání	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem
SOD ze dne 6.9.2010	1 129 026,00	237 095,00	1 366 121,00
Dodatek č. 1 celkem	63 390,00	13 312,00	76 702,00
z toho vícepráce	67 100,00	14 091,00	81 191,00
méněpráce	-3 710,00	-779,00	- 4 489,00
Cena díla po provedených změnách	1 192 416,00	250 407,00	1 442 823,00

DPH bude odvedena v rámci přenesené daňové povinnosti objednatelem díla.

V Uherském Hradišti dne.....

V Uherském Hradišti dne

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Příloha: Změnový list č 1