

SD/00264/2017/1

SMLOUVA O DÍLO č. 25 AD / 0317 - Dodatek č.1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ing. Bohuslav Jiřinec

IČO : 72097868

se sídlem : xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx

jednající/zastoupená osobně

(dále jen „projektant“)

a

Město Tábor

IČO:

00253014

DIČ:

CZ00253014

se sídlem :

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zmocněný zástupce
pro věci smluvní:

Ing. Karel Hotový – vedoucí odboru investic a strukt.fondů
tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

Zmocněný zástupce
pro věci technické: :

Ing. Pavel Stolař – vedoucí přípravy a realizace investic
tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen „Klient“)

I.

Důvod uzavření dodatku smlouvy

1. Při realizaci stavby byly na základě prohlídky stavby po zimním období uplatněny ze strany orgánů státní památkové péče dodatečné požadavky na zajištění historických konstrukcí, u kterých dochází ke zvýšené degradaci vlivem změny vnitřního mikroklimatu. Dále byl zjištěn skutečný stav hrázděných konstrukcí, které jsou přístupné pouze z lešení a bylo nutno upravit rozsah oprav jednotlivých prvků.

2. Výše uvedené práce vyžadují vyšší četnost provádění autorského dozoru projektanta.

II.

Úprava původní smlouvy

1. V článku „Předmět smlouvy“ se s účinností od 1.8.2018 navyšuje měsíční rozsah plnění z **6 hodin** v měsíci na **27 hodin** v měsíci.

2. V článku „Doba a místo plnění“ se s účinností od 1.8. 2018 navyšuje měsíční rozsah plnění z **6 hodin** v měsíci na **27 hodin** v měsíci.

3. Ostatní části smlouvy 25AD//0317 zůstávají beze změny.

V Táboře dne 31.7.2018

Klient:

Projektant:
