

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

Zastoupená: [REDACTED] - ved. útv. 9540

IČ 61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: Ing. Stanislav Januš

Sídlo: Palkovice 551, 739 41 Frýdek - Místek

Jméno osoby oprávněné za zhotovitele jednat: [REDACTED]

IČ: 27767868

DIČ: CZ27767868

Bankovní spojení: ČSOB Frýdek Místek

č. účtu: [REDACTED]

Zapsán v: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 51296

Kontaktní osoby: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 13. 06. 2018 tímto dodatkem č. 1 v následujícím znění:

2. Úvodní ustanovení

2.1. Zhotovitel pro objednatele realizuje práce na veřejné zakázce s názvem **Zdvojená podlaha na chodbě a v serverovně 10. NP budovy rektorátu VŠB-TU Ostrava** (dále jen „**Veřejná zakázka malého rozsahu**“).

2.1.1 Místo plnění je chodba a serverovna v 10. NP budovy rektorátu v kampusu VŠB-TUO, v Ostravě - Porubě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce vyžádané objednatelem, které nebylo možno předvídat v rámci zadání veřejné zakázky nové zdvojené podlahy na chodbě a v serverovně v 10. NP budovy rektorátu VŠB-TUO. Rozsah víceprací je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 2. 8. 2018, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

4. Cena díla a fakturace

- 4.1. Cena díla se tímto dodatkem mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	173 790,00 Kč
Výše DPH dle smlouvy	36 495,90 Kč
Celková cena dle smlouvy vč. DPH	210 285,90 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	3 335,00 Kč
Výše DPH dodatku č. 1	700,35 Kč
Celková cena bez DPH	177 125,00 Kč
Výše DPH celkem	37 196,25 Kč
Cena celkem vč. DPH	214 321,25 Kč

5. Závěrečná ustanovení, podpisy


- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
- 5.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2018.
- 5.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami a registrací smlouvy.
- 5.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
- 5.5. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 5.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 2. 8. 2018
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Ostravě dne 3. 8. 2018
Objednatel:





ved. útv. 9540

V Ostravě dne 3. 8. 2018
Zhotovitel:



jednatel





Cenová nabídka na
vícepráce


Dne 30-31.3.2018



Zdvojená podlaha s.r.o.

Palkovice 551

739 41 Frýdek-Místek

tel: 607 655 080,

e-mail: 


Stavba: VŠB Ostrava 10NP
server
chodba

Věc: Cenová nabídka na vícepráce ze dne 2.8.2018

- | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| - úprava dveří serveru | 250,- Kč | pozn. rozdílná výška podlah/ 2 cm / |
| - demontáž a montáž stojanů serveru | ... 1800,- Kč | |
| - dodávka u uložení přech. lišty | 380,- Kč | |
| - dodávka a lepení soklu 13 bm | 585,-Kč | |
| - dod.a umístění pozink plech pod stěnou učebny | 320,-Kč | |

Cena celkem bez DPH 3335,-Kč

Dne 2.8.2018



Zdvojená podlaha s.r.o.

607 655 080



Z
te
IC

Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	Zdvojená podlaha na chodbě a v serverovně 10. NP budovy rektorátu VŠB-TU Ostrava
Objekt	Stavební úpravy
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo ze dne 13. 06. 2018
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
Zhotovitel:	 Palkovice 551, 739 41 Frýdek- Místek, IČ: 277 67 868
Datum vystavení:	3. 8. 2018
Požadováno kým:	Uživatel

Zdůvodnění a popis změny :







Zjištěné skutečnosti při odstranění stávající podlahy a montáži nové:

1. Úprava dveří serverovny – zkrácení o 2cm , v kolizi s novou podlahou
2. Demontáž a zpětná montáž stojanů serverů – servery ustaveny na měněné podlaze
3. Stávající přechody mezi PVC a zdvojenou podlahou byly (v místě náběhů) nalepeny. Vzniklé přechody nutno zabezpečit přechodovými lištami.
4. Soklová lišta původní demontované podlahy byla přibita k podlaze, nelze použít na nové.
5. Ustavením nové podlahy v náběhovém klínu vznikla mezera mezi podlahou a ocelovou konstrukcí učebny. Mezera bude překryta nerezovým plechem jako v ostatních částech této stěny.

Potřeba změny vznikla v důsledku výše uvedených okolností, zvýší kvalitu realizovaného díla a je nezbytná pro dokončení původní veřejné zakázky.

Podklady (přílohy):	Nabídka zhotovitele ze dne 2. 8. 2018.
---------------------	--

Cenový dopad:	zvýšení ceny 3 335,- Kč bez DPH
Časový dopad:	Ne
Dopad do PD:	Na tyto práce nebyla vyhotovena projektová dokumentace.

Vystavil: (zhotovitel)		Podpis:		Datum:	<u>2.8.2018</u>
Schválil: (TDI)		Podpis:		Datum:	<u>3.8.2018</u>
Schválil: (objednatel)		Podpis:		Datum:	<u>3.8.2018</u>

