

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/040**

## Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED].z

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**23/02 ZO ČSOP Berkut**

IČO: 66364256

DIČ: CZ66364256

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L49393

sídlo: Klášter 106, 364 61 Teplá

zastoupený: [REDACTED] předsedou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**P2020 - Pietní místo Jindřichovice**“ mění takto:

1) Čl. III. Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 19.10.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 16.4.2018, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazují-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dílní termíny dokončení jednotlivých prací:

Číslo stavebního objektu	Název objektu	Termín dokončení prací:
--------------------------	---------------	-------------------------

**Část 1 – Pietní místo Jindřichovice**

001	Položky kaple (osazení betonových prefabrikátů vč. prací k tomu nezbytných)	05.10.2018
002	Položky brána s lat.	14.08.2018
003	Položky s brána s prav	14.08.2018
004	Položky chodník	14.08.2018
005	Položky mobiliář	14.08.2018
006	Položky terén	14.08.2018
007	Položky zeleň	05.10.2018
009	VRN	14.08.2018


**Část 2 – Pietní místo Jindřichovice**

008	Údržba po výsadbě zeleně	19.10.2018
-----	--------------------------	------------

- 2) Důvodem k uzavření tohoto dodatku je náročná výroba betonových prefabrikátů kaple, pozdní předání staveniště (odstranění dřevní hmoty po větrné kalamitě) a špatné klimatické podmínky (nedostatek dešťových srážek a spodní vody) – nebezpečí uhynutí vysazené zeleně a stromů.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Teplé, dne: 31.7.2018

V Karlových Varech, dne: 1.8.2018



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		<b>Změna č: 1</b>			
		<b>Datum změny: 25.7.2018</b>			
<b>Název veř. zakázky:</b> P2020 – Pietní místo Jindřichovice					
<b>Zhotovitel:</b> 23/02 ZO ČSOP Berkut					
<b>Objednatel:</b> Lesy České republiky, s.p.					
<b>Název akce:</b> P2020- Pietní místo Jindřichovice	<b>Charakter akce:</b> I N IP NP	<b>Čísla objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>		
<b>Popis změny:</b> 1) SO 001 Osazení bet. prefabrikátů vč. souvisejících prací – do 5.10.2018 2) SO 002, 003, 004, 005, 006, 009 – do 14.8.2018 3) SO 007 položka zeleň – do 5.10.2018					
<b>Zdůvodnění změny:</b> 1) Z důvodu náročné výroby bet. prefabrikátů kaple budou tyto prefabrikáty osazeny do 5.10.2018 2) Prodloužení termínu z důvodu pozdního předání staveniště – odklizení dřevní hmoty po větrné kalamitě. 3) Prodloužení termínu z důvodu špatných klimatických podmínek, nedostatek dešťových srážek a nebezpečí uhynutí vysazené zeleně a stromů bude posunut termín výsadby do příznivějších klimatických podmínek.					
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne</b>		<b>Datum:</b> -----	<b>Podpis:</b> -----		
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		ne		
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		ano	Termín dokončení do: Změněn dle výše	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance:  <b>0.000 Kč bez DPH</b>	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0		
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>			<b>0 Kč bez DPH</b>	
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>			<b>2.259.360,54 Kč bez DPH</b>		
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b> ██████████		Datum: 25.7.2018	Podpis: ██████████		
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b> ██████████		Datum: 25.7.2018	Podpis: ██████████		
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> ne					
<b>Poznámka:</b>					

