

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP 35-1234 ze dne 27.11.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted] B
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ28781708

bankovní spojení: [redacted]
zastoupený : [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	222Bl47	[redacted]	[redacted]	106225	27.7.- 30.8.
vkládá se	222Bn47	[redacted]	[redacted]	106225	27.7.-30.8.
vypouští se	220Bl37	[redacted]	[redacted]	205000	1.8.-31.8.

Důvod změny : zpracování větrné kalamity napadené kůrovcem

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve 18.07.2018 dne 30.07.2018

V Jilemnice dne 30.07.2018
oprávněný zástupce

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

[redacted]
zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]