

DODATEK č. 4
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-922/2017-ÚP36 ze dne 7.12.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dagmar Tlachačová**
se sídlem/bytem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/r.č.: 03953211
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený : [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se část	432Dk343	[redacted]	[redacted]	-51 300	
vkládá se	434C	[redacted]	[redacted]	12 180	1.8. - 31.8.2018
vkládá se	432 A,B,C	[redacted]	[redacted]	43 330	1.8. - 30.9.2018

Důvod změny : větrná kalamita a kůrovec

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve *12. srpna* dne *1/8.2018*

V Horním Maršově , dne 25.7.2018
oprávněný zástupce

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

[redacted]
zhotovitel

Za správnosť

č. 07: