



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VŘ je součástí projektu GJAP a SOŠ Slavičín - Půdní vestavba na budově školy,
reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002607, který je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 18026

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY A SOŠ SLAVIČÍN – PŮDNÍ VESTAVBA NA BUDOVĚ ŠKOLY“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Sídlo	: Školní 822, 763 21 Slavičín
Statutární orgán	: Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy
b) ve věcech technických	: Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy
IČ	: 46276327
DIČ	: není plátcem DPH
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:
Tel.	: 577 342 724,
E-mail	: gyslav@gjpslavicin.cz
1.2. <u>Zhotovitel</u>	: ZLÍNSKÉ STAVBY a.s
Sídlo	: K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Statutární orgán	: Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	: B 2090 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Radek Hlavička, člen představenstva
b) ve věcech technických	: Ing. Tomáš Hlavička
IČ	: 25317300
DIČ	: CZ25317300
Bankovní ústav	: Komerční banka a.s
Číslo účtu	:
Tel. / Fax	: 577 350 268
E-mail	: info@zlinkestavby.vz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. zhotovitele 18026 ze dne 21. 3. 2018 na akci:

„Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín – půdní vestavba na budově školy“
(dále jen Smlouva o dílo)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

- změna předmětu smlouvy. Rozsah díla se upravuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1 Úprava rozsahu díla je nezbytná pro jeho dokončení. Navržené změny zachovávají požadovaný standard a nemají vliv na kvalitu díla.

2.3. **Změnový list č. 1** řeší úpravu položek soupisu prací pro navýšení počtu střešních oken na odvětrávání CHÚC a doplnění podkladní vrstvy podlahy dle výkresové dokumentace. ZL č. 1 zvyšuje cenu díla o 150 686 Kč bez DPH.

Jedná o provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a které vznikly v průběhu realizace stavby a jsou nezbytné pro dokončení díla. Navržené změny zachovávají požadovaný standard a nemají vliv na kvalitu díla. Realizace těchto změn nevyžadují prodloužení doby výstavby.

2.4. Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši **12.930.298 Kč (bez DPH)**, se v souvislosti se změnovým listem č. 1 zvyšuje o **vícepráce** ve výši **150.686 Kč (bez DPH)** a celkovou cenu díla na částku **13.080.984 Kč (bez DPH)**

2.5. Kopie změnového listu č. 1 se stává přílohou tohoto dodatku.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Čl. 2. *Odstavec 2.2.1 Smlouvy se doplňuje o další odrážku, která zní:*

- Změnovým listem č. 1.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

4.1. Čl. 4. *odst. 4.2. Smlouvy se mění a po změně zní:*

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

CELKOVÁ CENA DÍLA:

13.080.984 Kč (bez DPH)

(slovy: třináctmilionůdevětsetosmdesátčtyřikorun českých)

2.747.007 Kč DPH 21 %

15.827.991 Kč (včetně DPH)

(slovy: patnáctmilionůosmsetdvacetsedmtisícdevětsetdevadesátjedna korun českých)

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že škola v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 5.3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v **5** rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

5.5. Přílohy:

Příloha č. 1 - Kopie změnového listu č. 1

Ve Slavičíně dne 9.7.2018

Ve Zlíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy

.....
Radek Hlavička, člen představenstva