

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 25. 5. 2018 na realizaci stavby

„Dětské centrum Ostrůvek –

Zateplení budovy a střechy objektu D, Mošnerova 1“


uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Spisová značka: C 24916 vedené u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Brněnská 462/47, Olomouc, 779 00
IČO: 25904116
DIČ: CZ 25904116
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Pechou - jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2018/03504/OI/DSM ze dne 25. 5. 2018.

ČÁST A.

Dne 25. 5. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo
č. 2018/03504/OI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek Zhotovitele provést
realizaci stavebních prací na snížení energetické náročnosti budovy, pod názvem
stavební akce: „Dětské centrum Ostrůvek – Zateplení budovy a střechy objektu D,
Mošnerova 1.

(dále jen „Smlouva o dílo „nebo „SOD“)

ČÁST B.

Z důvodu změny pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
vlastní činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, došlo ke
změně znění čl. VII. Pojištění díla Smlouvy o dílo.

Čl. VII. Pojištění díla Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na
celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 0022640908 se
společností Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group na
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod
způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného
plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem
a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně
DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VII. Smlouvy o dílo platí příslušná
ustanovení Obchodních podmínek.*

ČÁST C.

Při přípravě a následném sepisu návrhu SOD byl chybně použit rozpočet předložený
v rámci nabídky Zhotovitele namísto upraveného rozpočtu předloženého
Zhotovitelem v rámci objasnění nabídky v průběhu zadávacího řízení. K chybě došlo
u rozpočtu v objektu VZT vzduchotechnika v ceně dvou položek, a to v oddíle 999
položka 89 a v oddíle 751 položka 11, v zadávacím řízení Dětské centrum Ostrůvek
– Zateplení budovy a střechy objektu D, Mošnerova 1, uvedené v příloze č. 3
Smlouvy o dílo.

*Příloha č. 3 Smlouvy o dílo objekt VZT vzduchotechnika položka 89 a položka 11 se
mění a nově zní:*

str. 79 z celkového počtu 90 stran v rozpočtu, v oddíle 999 se položka 89 snižuje o
1000 Kč a nově bude mít hodnotu 0,- Kč.

str. 74 z celkového počtu 90 stran v rozpočtu, v oddíle 751 se položka 11 navyšuje o


1000 Kč a nově bude mít hodnotu 48 150,-Kč.

Celková cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se po této změně rozpočtu nemění a zůstává stejná. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je upravená příloha č. 3 Položkový rozpočet.

ČÁST D.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Příloha Dodatku č. 1: „Příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Položkový rozpočet“
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/46/9/2018 ze dne 23. 7. 2018.

V Olomouci dne: - 3 -08- 2018
Objednatel:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

OLMOUČKA gno. [redacted]
V Ostravě dne: 30. 7. 2018
Zhotovitel:



Ing. Vlastimil Pecha
jednatel