

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. VZ 03/2018-ÚP34-2 ze dne 12.2.2018
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819

bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	423Al37	[redacted]	[redacted]	17 640	do 15.8.2018
Vkládá se	420Bk37	[redacted]	[redacted]	23 520	do 15.8.2018
Vkládá se	422Cs37	[redacted]	[redacted]	23 520	do 15.8.2018
Vkládá se	427Ck37	[redacted]	[redacted]	20 490	do 15.8.2018
Vypouští se	420Bk37	[redacted]	[redacted]	141 000	do 30.9.2018
Vypouští se	421Bk27	[redacted]	[redacted]	60 000	do 30.9.2018

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 1/8 2018

V Rudníku....., dne 15.7.2018
oprávněný zástupce

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:
č. 07:

[redacted]
zhotovitel