



KUJCP01B3A3I

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/037/18/1

číslo smlouvy zhotovitele: 18/3297

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Most ev. č. 155-007 Římov**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru veřejných zakázek
a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a): FICHTAU s.r.o.
se sídlem: Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice
zastoupená Rostislavem Tomanem, jednatelem společnosti
IČO: 06778551
Osoba vykonávající technický dozor: Rostislav Toman

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

oprávněn (a): **Jaroslav Litvan**
se sídlem: Pod lesem 187, 370 10 České Budějovice
zastoupená:
IČO: 70890650
Osoba vykonávající činnost koordinátora: Jaroslav Litvan

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: K – BUILDING CB, a.s.
se sídlem: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
IČO: 261 055 94
DIČ: CZ 261 055 94

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu 207875868/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
Zastoupená: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ivo Čížek tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jan Pelikán tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Martin Kačenka tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

II. Změnové ustanovení

Vzhledem k tomu, že odbor dopravy MM České Budějovice nepovolil uzavírku komunikace II/156 v jiném termínu než 07 – 08/2018 (předpoklad byl 05 – 06/2018) a současně v tomto termínu probíhá rekonstrukce průtahu obce Roudné, nelze pro stavbu rekonstrukce mostu vyřídit uzavírku tak, aby práce byly ukončeny před zimním obdobím. Z tohoto důvodu bude realizace rekonstrukce mostu přesunuta do roku 2019, předpoklad 04 – 08/2019.

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění čl. III odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2018 takto:

III. Doba plnění

Původní znění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do **150 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště (Je vhodné směřovat zahájení stavby na začátek června s ohledem na provoz školních autobusů).
- c) Doba plnění počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Případně-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, termínem předání a převzetí díla je pracovní den nejbližší následující.

Nové znění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: v průběhu měsíce dubna 2019 dle klimatických podmínek, nedohodnou-li se strany jinak.

- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla:
do **150 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
- c) Doba plnění počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Případně-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, termínem předání a převzetí díla je pracovní den nejbližší následující.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., § 6).
- 2) Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3) Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 6) Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 869/2018/RK – 45 ze dne 19. 7. 2018.

V Českých Budějovicích dne 30 -07- 2018


V Českých Budějovicích dne 24.7.2018

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Martin Kačenka
předseda představenstva
K – BUILDING CB, a.s.

K-BUILDING CB
a.s.

(1) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice