

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

„Škrétova 2 a Žilinská 26 - zateplení objektu“

PRUMHOR spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Převzetí staveniště (příprava stavby na zahájení prací):

6.8.2018

Samotné zahájení stavebních prací

	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	
Hloubené vykopávky						56 277,34 Kč
	56 277,34 Kč					56 277,34 Kč
Přemístění výkopku						3 405,60 Kč
	3 405,60 Kč					3 405,60 Kč
Konstrukce ze zemin						9 229,25 Kč
	4 865,15 Kč	4 363,10 Kč				9 229,25 Kč
Povrchové úpravy terénu						1 522,91 Kč
					1 522,91 Kč	1 522,91 Kč
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						5 805,00 Kč
	2 902,50 Kč	2 902,50 Kč				5 805,00 Kč
Zdi podpěrné a volné						360,00 Kč
			360,00 Kč			360,00 Kč
Podkladní a vedlejší konstrukce						90 009,37 Kč
					90 009,37 Kč	90 009,37 Kč
Úprava povrchů vnější						3 188 953,96 Kč
			1 274 081,98 Kč	1 274 081,98 Kč	640 790,00 Kč	3 188 953,96 Kč
Izolace proti vodě						34 168,69 Kč
	21 514,36 Kč	12 654,33 Kč				34 168,69 Kč
Izolace střech (živičné krytiny)						32 505,24 Kč
			32 505,24 Kč			32 505,24 Kč
Izolace tepelné						277 478,69 Kč
				277 478,69 Kč		277 478,69 Kč
Vzduchotechnika						36 750,00 Kč
			36 750,00 Kč			36 750,00 Kč
Konstrukce tesařské						1 468 740,16 Kč
			734 370,08 Kč	734 370,08 Kč		1 468 740,16 Kč
Konstrukce klempířské						1 419 834,36 Kč
					1 419 834,36 Kč	1 419 834,36 Kč
Konstrukce truhlářské						7 450,00 Kč
					7 450,00 Kč	7 450,00 Kč
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						4 826,00 Kč
			4 826,00 Kč			4 826,00 Kč
Nátěry						197 115,46 Kč
			197 115,46 Kč			197 115,46 Kč
Malby						11 008,00 Kč
					11 008,00 Kč	11 008,00 Kč
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						48 103,00 Kč
				24 051,50 Kč	24 051,50 Kč	48 103,00 Kč
Lešení a stavební výtahy						177 468,30 Kč
			59 156,10 Kč	59 156,10 Kč	59 156,10 Kč	177 468,30 Kč
Bourání konstrukcí						61 896,90 Kč
		61 896,90 Kč				61 896,90 Kč
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						3 772,00 Kč
					3 772,00 Kč	3 772,00 Kč
Přesuny sutí						28 302,86 Kč
			14 151,43 Kč	14 151,43 Kč		28 302,86 Kč
SUMA	88 964,95 Kč	81 816,83 Kč	2 353 316,29 Kč	2 383 289,78 Kč	2 257 594,24 Kč	7 164 983,09 Kč

Drobné dokončovací práce a úklid staveniště

Předání díla

31.12.2018

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora