

---

**Dodatek č. 2 – VHZ\_2018/132**  
**ke smlouvě o dílo č. VHZ\_2018/28**  
na stavbu “Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Školní, Šumperk”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Objednatel“

a

**EKOZIS spol. s r. o.**

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
IČ: 410 31 024  
DIČ: CZ41031024  
zastoupení: Ing. Petr Blažek, jednatel  
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 2061  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Zhotovitel“

**1. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Školní, Šumperk**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla je uzavřeno na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Dílo je časově koordinováno s městem Šumperk a jejich navazující akcí úpravy povrchů, s prodloužením termínu stavební úpravy vodovodu a kanalizace zástupce města souhlasí, viz příloha č. 2.

---

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce a předat Objednateli celé Dílo nejpozději **do 31.8. 2018**. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

## **2. Závěrečná ustanovení**

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

### Přílohy:

1. *Žádost o prodloužení termínu výstavby od zhotovitele ze dne 23.7.2018*
2. *Zápis z kontrolního dne č. 9 ze dne 25.7.2018 - souhlas s prodloužením termínu ze strany města Šumperk*

V Šumperku dne 31.7.2018

V Zábřehu dne 31. 7. 2018

---

**Ing. Petr Suchomel**

předseda představenstva  
**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

---

**Ing. Petr Blažek**

jednatel společnosti  
**EKOZIS spol. s r. o.**