

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 02PU-001606, č. zhotovitele 162041

1. Reditelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
— Nusle IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390 zastoupeným

(dále jen „objednatel“)

a

2. SILNICE GROUP a.s.
se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 — Nové Město
IČ: 622 42 105 DIČ: CZ62242105 zastoupeným
(dále jen „dodavatel/zhotovitel“)
(objednatel a dodavatel/zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně
jen „smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 02PU-001606 na stavbu „D7 MÚK Knovíz PS“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části 1.1.9 — Termín dokončení, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

1.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části 1.1.9. — Termín dokončení, se mění a nyní zní následovně:

„Z důvodu souběhu díla s jinými stavebními zakázkami na předmětné komunikaci a tím i k nevydání souhlasného DIRu dotčenými orgány v požadované lhůtě dochází k posunutí Termínu dokončení, a to do 30.06.2017“.

11.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) obdrží dodavatel/zhotovitel.

Podpis: