

**DODATEK č. 1**  
ke  
**SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3. 8. 2015**

---

**Městská část Praha 20**

se sídlem Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČO: 00240192

DIČ: CZ00240192

zastoupená: Hanou Moravcovou, starostkou městské části

dále jen „**objednatel**“

a

**ORSmix s.r.o.**

se sídlem Praha 9, Šluknovská 315/14, 190 00 Praha 9

IČO: 24784834

DIČ: CZ24784834

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174011

zastoupená: Ing. Filipem Rabochem, jednatelem společnosti

č. účtu: XXXXXX

dále jen „**zhotovitel**“

společně dále také jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento

**DODATEK č. 1**  
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3. 8. 2015

**I.**

Mezi smluvními stranami byla dne 3. 8. 2015 uzavřena SMLOUVA O DÍLO, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo s názvem “Rekonstrukce objektu Náchodská č.p. 754”.

**II.**

S ohledem na skutečnost, že se smluvní strany dohodly na změnách některých podmínek sjednaných ve výše uvedené SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3. 8. 2015 (dále jen „Smlouva“), dohodli se objednatel a zhotovitel na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) v níže uvedeném znění.

### III.

Smluvní strany se dohodly na obsahu tohoto Dodatku a na změnách Smlouvy takto:

1) Dosavadní znění **odstavce 4.1 článku IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**, Smlouvy, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„4.1. Termíny plnění:*

*Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dílo dle této smlouvy (ukončit práce a předat řádně provedené dílo) nejpozději do 15. 12. 2016. V případě, že dílo bude provedeno a předáno bez vad a nedodělků v termínu dle předchozí věty, nebude objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty za každý den prodlení ve výši a za podmínek uvedených v odstavci 8.1. článku VIII. Smlouvy. Pokud dílo nebude provedeno a předáno bez vad a nedodělků v termínu do 15. 12. 2016, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, počínaje dnem 4. 7. 2016, a to až do výše ceny díla bez DPH.“*

2) Dosavadní znění **odstavce 6.3., článku VI. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**, Smlouvy, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla objednatelem zhotoviteli bude uskutečňována postupně na základě dílčích faktur zhotovitele, jimiž bude účtována provedená část díla, a to postupně, vždy po každých 14-ti dnech realizace díla. Cena díla bude na základě dílčích faktur a konečné faktury zhotovitele uhrazena objednatelem až do výše 90 % dohodnuté ceny díla (vč. DPH). Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli cenu díla vždy po každých 14-ti dnech realizace prací na díle, a to příslušnými dílčími fakturami zhotovitele, kterými je vždy účtováno za příslušnou část díla provedenou v předemných 14-ti dnech realizace díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu (účetní doklad k úhradě) na základě objednatelem odsouhlaseného výkazu výměr provedených prací a dodávek. Pozastávka ve výši zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem zhotoviteli proplacena po předložení „Protokolu o předání a převzetí díla“ v případě, že dílo bylo dokončeno bez vad a nedodělků, nebo po předložení dokladu, že veškeré vady a nedodělky uvedené v „Protokolu o předání a převzetí díla“ byly odstraněny.“*

3) Dosavadní znění **odstavce 6.6., článku VI. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**, Smlouvy, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„6.6. Lhůta splatnosti každé faktury zhotovitele (tedy každé dílčí faktury i konečné faktury) činí 5 dní od doručení faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele. Smluvní strany výslovně ujednaly, že objednatel je povinen hradit zhotoviteli veškeré jím vystavené faktury (tedy každou dílčí fakturu i konečnou fakturu) na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví tohoto dodatku.“*

### IV.

Smluvní strany dále dohodly, že se dosavadní **Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram prací** - ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 – Harmonogram prací, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## V.

Ostatní ustanovení SMLOUVY O DÍLO ze dne 3. 8. 2015 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich pravé a skutečné vůli, že byl uzavřen nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že jeho obsahu zcela porozuměly a že vznikl dohodou o celém jeho obsahu, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha 20. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento Dodatek byl schválen Radou městské části Praha 20 usnesením č. RMC/68/14/0445/16 ze dne 11.10.2016.

DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byla splněna podmínka předchozího schválení radou.

V Praze dne 31. 10. 2016

V Praze dne 31. 10. 2016

za objednatele  
**Městskou část Praha 20**

za zhotovitele  
**ORSmix s.r.o.**

.....  
**Hana Moravcová**  
starostka městské části

.....  
**Ing. Filip Raboch**  
jednatel společnosti

### Přílohy:

Příloha č. 1 tohoto Dodatku – nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací

