

ku sml. 76761/15
č. 101B



119254

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek smlouvy o zajištění činnosti TDS na akce "Nemocnice Jihlava rekonstrukce IP"		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	EYE ingeniering s.r.o.		
Smluvní částka: 1)	1489460.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	28.7.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OM/O. Homola	18.7.2018		
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	18.7.2018		
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	18.7.2018		
Předkládá:	OM/P. Kolář	18.7.2018		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	18.7.2018		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	18.7.2018	
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	18.7.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 28106440), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: homola, datum ověření: 18.07.2018 09:16:37):

Dodatek smlouvy o zajištění činnosti TDS na akce "Nemocnice Jihlava rekonstrukce IP"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 184000.00, Datum Od: 15.10.2014, Datum do: 30.11.2018, Perioda: měsíčně, ODPA: 003522, ORJ: 0000008002, ORG: 0001361040000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CENJH

Zav sml. 7676/15
d. 10/13**DODATEK č. 1****SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU
STAVEBNÍKA**

uzavřené dne 21. 09. 2015, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel : **Kraj Vysočina**

se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
tel.: 564 602 326
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „stavebník“)

Dodavatel: **EYE ingeniering s.r.o.**

se sídlem: Komenského 129, 396 01 Humpolec
zastoupený: Jiřím Lukšíčkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Jiří Lukšíček
zástupce pro věci technické: Jiří Lukšíček
tel./fax: 739 489 968
IČ: 28106440
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 43-4921730217/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17516

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění činností technického dozoru stavebníka ze dne 9. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“) je prodloužení doby a rozsahu činností TDS v důsledku provádění dodatečných prací a podstatného prodloužení doby realizace stavební akce „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce pavilonu interny“.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 8.1. této Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

4. Úplata za zajištění činností a termíny úplaty se mění a nově zní:

4.1. Úplata za provedené činnosti specifikované v čl. 3 této smlouvy byla stanovena dohodou ve výši

Cena celkem bez DPH 1 673 460,00 Kč

Slovy: jedenmilionšestsetšedesátřítisícečtyřistašedesát Kč

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1: 1 489 460 Kč

Cena za prodloužení činnosti: 184 000 Kč

Cena za činnost po uzavření dodatku č. 1: 1 673 460 Kč

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se zabezpečením činností dle čl. 3 této smlouvy. Dodavatel není plátcem DPH.

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním stavby či její kolaudací.

5. Termín plnění, místo plnění se mění a nově zní takto:

Předpokládaná doba realizace stavby: 42 kalendářních měsíců

Předpokládaná doba výkonu TDS: říjen 2015 – březen 2019

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku a smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem dodavateli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedna pro dodavatele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Humpolci 3.8.2018

v Jihlavě 25. 07. 2018

Za dodavatele:

Za objednatele:

EYE ingeniering s.r.o.
Komenského 129, 396 01 Humpolec
IČ: 28106440, DIČ: CZ28106440
Tel.: 724 087 474 ②

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

Jiří Lukšíček
jednatel

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku