

DODATEK č. 06569-2018-4502-D-0203/98-01-001-S00560 -02, 15CDS350

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s. (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. AQUATEST a.s.

se sídlem na adrese: Geologická 4, 152 00 Praha 5

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189

zastoupen: Danielem Kraftem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě o dílo č. 06569-2015-4502-S-0203/98-01-001-S00560 ze dne 18.11.2015 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze srpna 2017 označeného jako „Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s. - Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2“, vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a je aktualizován dokumentem

„Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s., Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“ z listopadu 2016 a dokumentem „Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s. - Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2“, ze srpna 2017, které vypracoval zhotovitel (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 34.965.932,24 Kč (slovy: třicet-čtyři-milionů-devět-set-šedesát-pět-tisíc-devět-set-třicet-dva korun českých a dvacet-čtyři haléřů).

V čl. 2.7 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku minimálně 1 749 000,- Kč (slovy: jeden-milion-sedm-set-čtyřicet-devět-tisíc korun českých). Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku do 10 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.8.2018

V Praze dne 27.7.2018

Česká republika - Ministerstvo financí

Za AQUATEST a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Daniel Kraft
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX