

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 27/310/18

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: JUDr. Ladislavem Škeříkem, ředitelem
IČ: 00000175
DIČ: CZ00000175
číslo účtu: xxx
osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vítek, MBA
ve věcech technických: xxx
(dále jen „objednatel“)

a

RENEKO s. r.o.
se sídlem Mezilehlá 326/1, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy
zastoupený: Ing. Jiřím Hampejsem
IČ: 283 96 065
DIČ: CZ28396065
číslo účtu: xxx
osoby oprávněné k jednání:
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16.4.2018 č.j. 27/310/18 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na „Drobných stavebních úpravách – úprav společensko-sociálního zázemí Koperníkova 10, Praha 2“, a to změny doby plnění.

II.

V čl. V. Doba plnění v bodě 1. Dokončení díla se mění doba dokončení díla, místo do 30.6.2018 na dobu dokončení díla do 31.8.2018.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 21.6.2018

V Praze dne 21.6.2018

.....
objednatel

.....
zhotovitel