

# ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

„Bytový dům Holečkova 292/9 - snížení energetické náročnosti budovy“

PRUMHOR spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Převzetí staveniště ( příprava stavby na zahájení prací):

6.8.2018

Samotné zahájení stavebních prací

1.9.2018

	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	
Zemní práce								62 960,99 Kč	62 960,99 Kč
Svislé a kompletní konstrukce			7 994,70 Kč						7 994,70 Kč
Komunikace							3 453,00 Kč	6 905,80 Kč	10 358,80 Kč
Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní		690 500,00 Kč	673 600,00 Kč	673 600,00 Kč	673 600,00 Kč	673 600,00 Kč	656 822,73 Kč		4 041 722,73 Kč
Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 818,62 Kč				4 818,62 Kč
Lešení a stavební výtahy		68 000,00 Kč	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	70 127,57 Kč		402 127,57 Kč
Přesun hmot		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	7 589,09 Kč		67 589,09 Kč
Izolace tepelné					87 765,51 Kč	22 000,00 Kč			109 765,51 Kč
Konstrukce tesařské				1 990,20 Kč	1 000,00 Kč				2 990,20 Kč
Konstrukce klempířské			42 200,00 Kč	84 400,00 Kč	84 400,00 Kč	84 447,47 Kč			295 447,47 Kč
Konstrukce pokrývačské				5 571,60 Kč					5 571,60 Kč
Konstrukce zámečnické						21 685,74 Kč	43 366,00 Kč		65 051,74 Kč
Elektromontáže			15 315,00 Kč					15 315,00 Kč	30 630,00 Kč
Výměna oken				2 957 491,77 Kč	2 957 491,77 Kč				5 914 983,54 Kč
VRN		24 800,00 Kč	24 800,00 Kč	24 800,00 Kč	24 800,00 Kč	24 800,00 Kč	24 800,00 Kč	12 400,00 Kč	161 200,00 Kč
<b>SUMA</b>	0,00 Kč	795 300,00 Kč	841 909,70 Kč	3 825 853,57 Kč	3 911 875,90 Kč	904 533,21 Kč	806 158,39 Kč	97 581,79 Kč	11 183 212,56

Drobné dokončovací práce a úklid staveniště

Předání díla

10.3.2019

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora