

stupňů. Do víceprací i méněprací se pak promítá záměna okapového chodníku z kačírku na žulové odseky a převrtání střešního svodu. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. **D o b a p l n ě n í**

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Doba plnění dle SOD: | 31. 7. 2018 |
| Nově sjednaná doba plnění: | 15. 8. 2018 |

IV. **C e n a z a d ě l o**

Rekapitulace ceny:

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Cena dle SOD: | 1 719 009,78 Kč bez DPH |
| Vícepráce: | 72 168,93 Kč bez DPH |
| Méněpráce: | - 51 345,00 Kč bez DPH |
| Nově sjednaná cena: | 1 739 832,71 Kč bez DPH |

slovy: jeden milion sedm set třicet devět tisíc osm set třicet dva korun českých sedmdesát jeden haléř.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Opavici, dne: *30. 8. 2018*

V Šumperku, dne: *31-07-2018*



Za zhotovitele
Ivo Kožušník



Za objednatele
Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie stavebního deníku
- kopie rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 27.07.2018

Název voř. zakázky: Kaple Keil von Eichenthurn

Zhotovitel: Taylor stavební s.r.o.

Objednatel: Losy České republiky, s.p.

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Název akce (majetku): | Charakter akce: I N IP NP | Číslo objektů: | Stavební díly: |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|

Popis změny:
Podchycení dozdivaného podschodišového zdiva I profily č.120. Záměna okapového chodníku z kačírku na žulové odseky, převrtání střešního svodu, provedení sádrové omítky v prostoru oltáře, napojení hydroizolace soklového zdiva, odpočet nalezených schodišťových stupňů

Zdůvodnění změny: Při provádění prací byly provedené drobné úpravy vyvolané rekonstrukcí stavby – nebyl předpoklad stávající hydroizolace soklu a nutnost jejího napojení a pro lepší odvod dešťových vod bylo nutné převrtat v římse napojení střešního žlabu na odpadní rouru. Nahrazení okapového chodníku z kačírku na žulové odseky byly provedeny pro lepší funkčnost -- odvod dešťových vod od objektu. Po odstranění nánosů rumiska a dozdivení oltářového zdiva bylo navrženo omítnutí prostoru výklenku oltáře pro sjednocení povrchu.


| | | |
|---|----------------------|---------|
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Radovan Zatloukal S navrženými změnami souhlasím | Datum: 27.07.2018 | Podpis: |
|---|----------------------|---------|


| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | Ano, změny budou zaznamenány v DSPS | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | Ano | Termín dokončení do: 15.08.2018 |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 51.345,- N: | Bilance: 20.822,93 Kč bez DPH |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 72.168,93 N: | |
| Konečná celková cena akce po změně | | 1.739.832,71 Kč bez DPH | |
| Konečná celková cena voř. zakázky po změně | | 1.739.832,71 Kč bez DPH | |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---|--|
| Zástupce zhotovitele - jméno: | Ing. Andrea Lahová | Datum: 27.07.2018 | P | |
| Zástupce objednatele - jméno: | Jiří Matějček | Datum: 27.07.2018 | P | |

Přílohy: položkový výkaz výměr, výpis ze stavebního deníku

Poznámka:








Položkový rozpočet

| S: Kaple rodiny Keil von Eichturn - méněpráce | | | | | | |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| 38 | 639571120RT1 | Okapový chodník podél budovy ze šterkopísku II.250. oblázkové kamenivo v šedých odstínech | m2 | 10,80000 | 700,00 | 7 560,00 |
| 41 | 917461111R00 | Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 | m | 36,00000 | 220,00 | 7 920,00 |
| | | 2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*1,25 | | 36,00000 | | |
| 42 | 58380313RT1 | Obrubník kamenný přímý 20x5 cm, řezané žulové dílce s tryskaným povrchem | m | 45,00000 | 450,00 | 20 250,00 |
| | | dílky jednotlivých kusů jsou 80 až 120 cm: : (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*1,25 | | 45,00000 | | |
| 43 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 1,80000 | 2 750,00 | 4 950,00 |
| | | (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*0,2*0,25 | | 1,80000 | | |
| 25 | 58388015RT1 | Stupeň schod. plný 150x360x1000 , úprava leštěný povrch | m | 10,66500 | 1 000,00 | 10 665,00 |
| Celkem MPC | | | | | | 51 345,00 |

| S: Kaple rodiny Keil von Eichturn - vícepráce | | | | | | |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| 1 | R1 | zhotovení okapového chodníku ze žulových oseků | m2 | 11,88000 | 1 750,00 | 20 790,00 |
| 2 | R2 | dodávka žulových odseků vč.dopravy | t | 11,50000 | 1 250,00 | 14 375,00 |
| 3 | 58343811 | drcené kamenivo 4/8 pro okapový chodník | t | 4,27680 | 650,00 | 2 779,92 |
| 4 | R3 | oprava zdiva soklu ve výkopu | m2 | 8,91000 | 450,00 | 4 009,50 |
| 5 | R4 | napojení hydroizolace soklu tekutou lepenkou | m2 | 8,91000 | 450,00 | 4 009,50 |
| 6 | R5 | doplnění a dorovnání terénu zeminou k okapovému chodníku vč. dopravy a dodávky | t | 10,00000 | 750,00 | 7 500,00 |
| 7 | R6 | jádrové vrtání prostupu pro svody | ks | 2,00000 | 6 500,00 | 13 000,00 |
| 8 | 612345301 | sádrová omítka oblouku nad oltářem | m2 | 7,00000 | 650,00 | 4 550,00 |
| 9 | 413941121 | Osazování válcovaných nosníků | t | 0,03552 | 8 190,00 | 290,91 |
| 10 | 13010744 | Ocel profilová I120 | t | 0,03836 | 22 500,00 | 863,10 |
| Celkem VCP | | | | | | 72 167,93 |



| Datum | Denní záznamy stavby |
|-----------|---|
| 18.5.2011 | <p>18.5.2011 ZEMNĚ PRŮVĚRNOSTNÍ MĚŘENÍ NA ÚZEMÍ STAVBY NA ÚZEMÍ STAVBY ŽELEZNICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA NA ÚZEMÍ STAVBY ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE</p> |
| |  |
| | <p>TRŽN. NA STAVBE: JIŘÍ KOČEK, JOSEF KOČEK, TOMÁŠ KOČEK, LUDOVĚK KOČEK, FRAJČEK FRAJČEK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŽELEZNICE A STAVBA VEŘEJNOSTNÍHO ŽELEZNIČNÉHO - ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE - VYKONÁNÍ ŽELEZNIČNÉ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE  |
| 29.5.2011 | <p>TRŽN. NA STAVBE: JIŘÍ KOČEK, TOMÁŠ KOČEK, JOSEF KOČEK, FR. ŽELEZNIČNÁ - ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE - ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE <p>TRŽN. NA STAVBE: JIŘÍ KOČEK, TOMÁŠ KOČEK, JOSEF KOČEK, FR. ŽELEZNIČNÁ - ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE ŽILNA ŽELEZNIČNÁ STANICE</p> |

| Datum | Zúčastnění strany: |
|-------|--|
| 20.4. | <p>POČASÍ JASNO, TEPL. DO 28°C, PRAC. NA STAVBĚ</p> <p>- LAJČEK, KOTVA - KOTVA, STAVBA MĚK VSTUPENÍ DO HROBKU</p> <p>- LUDOŠ KANCI, JIŘÍ FORKLUDA - VĚTANÍ JA'DROVOU VRTAČKOU PŘESCHODY PRO SUOD</p> |
| 21.4. | <p>POČASÍ JASNO, TEPL. DO 28°C, PRAC. NA STAVBĚ:</p> <p>JIŘÍ FORKLUDA, LUDOŠ KANCI, DAVID HLUŠTĚK - VRTANÍ JA'DROVOU VRTAČKOU PROSTUPY SOKLU, HYDROIZOLACE SOKLU 1. VRTANÍ</p> |
| 22.4. | <p>POČASÍ JASNO, TEPL. DO 28°C PRAC. NA STAVBĚ:</p> <p>JIŘÍ FORKLUDA, LUDOŠ KANCI, DAVID HLUŠTĚK - VRTANÍ JA'DROVOU VRTAČKOU PROSTUPY SUOD, HYDROISTERKA 2. VRTANÍ</p> |
| 23.4. | <p>POČASÍ JASNO, TEPL. DO 28°C, PRAC. NA STAVBĚ: JIŘÍ FORKLUDA TOMÁŠ PEČKA, ALOJZ PEČKA</p> <p>- MONTÁŽ PROSKLENÉ AL STĚNY</p> |