

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017

**"Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany,
rekonstrukce silnice"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXX XXXX, hejtmanem, v plné moci XXXX XXXX, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXX XXXX, jednatel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

evidence: vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

dále jen "zhotovitel"

takto:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2017 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro akci „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“ a dále dne 17. 7. 2018 Dohodu o narovnání (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření o zpracování Posouzení NATURA 2000 a Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž se cena navyšuje o částku 91.839 Kč vč. DPH, čímž se mění i Příloha č. 4 - Rekapitulace nákladů, která je součástí tohoto dodatku, a dále z důvodu prodloužení termínu pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí, které bylo předmětem dohody o narovnání, i prodloužení termínu pro předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby a prodloužení termínu pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o vícepráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 91.839,00 Kč včetně DPH.
4. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	3.148.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH	75.900,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	3.223.900,00 Kč
DPH	677.019,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	3.900.919,00 Kč



5. Článek IV. odst. 1 odrážka 5. smlouvy ve znění:

- předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 405 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 640 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,"

6. Článek IV. odst. 1 odrážka 6. smlouvy ve znění:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 525 dní od nabytí účinnosti této smlouvy,"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 760 dní od nabytí účinnosti této smlouvy,"

7. Článek VII. odst. 1 smlouvy ve znění:

Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

- 3 148 000,- Kč (slovy: Tři milióny jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých) bez DPH,
- 3 809 080,- Kč (slovy: Tři milióny osm set devět tisíc osmdesát korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

- 3 223 900,- Kč (slovy: Tři milióny dvě stě dvacet tři tisíce devět set korun českých) bez DPH,
- 3 900 919,- Kč (slovy: Tři milióny devět tisíc devět set devatenáct korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %."

8. Dále se dodatkem č. 1 aktualizuje Příloha č. 4 - Rekapitulace nákladů, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.



Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1425/18/RK ze dne 24. 7. 2018.

V Liberci dne 6. 8. 2018

V Hradci Králové dne 31. 7. 2018

.....
XXXX XXXX
náměstek hejtmána

.....
XXXX XXXX
jednatel společnosti



Příloha č. 4 - Rekapitulace nákladů - Dodatek č. 1

Akce: Silnice II/592 Kryštofovo údolí - Křižany, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Smlouva			Dodatek č. 1			Celkem		
			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření											
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			145 000	30 450	175 450	0	0	0	145 000	30 450	175 450
Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87			165 000	34 650	199 650	0	0	0	165 000	34 650	199 650
Dendrologický průzkum podél celého úseku			95 000	19 950	114 950	0	0	0	95 000	19 950	114 950
Diagnostický průzkum všech zdí			410 000	86 100	496 100	0	0	0	410 000	86 100	496 100
Diagnostický průzkum mostu ev.č. 592-008			85 000	17 850	102 850	0	0	0	85 000	17 850	102 850
Geologický průzkum v souladu s TP 76 - 1 ks vrtané sondy u každé zdi a mostu			145 000	30 450	175 450	0	0	0	145 000	30 450	175 450
2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)											
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)			545 000	114 450	659 450	75 900	15 939	91 839	620 900	130 389	751 289
3. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)											
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			850 000	178 500	1 028 500	0	0	0	850 000	178 500	1 028 500
4. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby											
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků - územní řízení			350 000	73 500	423 500	0	0	0	350 000	73 500	423 500
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků - stavební řízení			350 000	73 500	423 500	0	0	0	350 000	73 500	423 500
5. Autorský dozor během realizace akce	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)									
Autorský dozor	5	1 600	8 000	1 680	9 680	0	0	0	8 000	1 680	9 680
NÁKLADY CELKEM			3 148 000	661 080	3 809 080	75 900	15 939	91 839	3 223 900	677 019	3 900 919