

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

## **POŽADAVEK NA ZMĚNU**

č. 009

Název změny:

### **Elepace sedadel hlediště v místnosti č. 0.08 (malém sále)**

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964  
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města  
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová  
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a  
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED] Klentnice  
zastoupený: [REDACTED]

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,  
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

V Kuřimi dne: 5. července 2018

Za zhotovitele převzal:

Dne: 8. 7. 2018

### 1. Stručný popis požadované změny:

V místnosti č. 0.08 „malém sále“ bylo hlediště navrženo klasicky, s fixními sedadly. Provozovatel, pro rozšíření možností využití „malého sálu“ požádal, v průběhu realizaci stavby, o prověření možné realizace s použitím elevace sedadel hlediště. GP prověřil variantu s elevací sedadel (se zásuvnými sedaly) technicky, termínově a cenově a věc byla předána k posouzení radě města Kuřim. Rada města Kuřim provedení hlediště s elevací (posuvným) hlediště schválila dne 28. února 2018.

Rozměry:

Místnost č. 0.08

Změna byla radou města Kuřim schválena dne 28. února 2018.

### 2. Odůvodnění požadované změny:

Získání možnosti variabilního využití sálu pro více účelů.

### 3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změny umožní víceúčelový provoz malého sálu. Provedení změny sice bude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, ale podstatně zvýší užitnou hodnotu stavby.

TDI s provedením změny souhlasí.

### 4. Vyjádření GP k požadované změně:

Provedení změny splňuje moderní standardy staveb pro kulturní účely. Umožňuje využívat prostory stavby v budoucnosti, pro klasické kulturní i alternativní využití, v době nových elektronických médií.

Zástupce GP prohlašuje, že by jím vypracovaný projekt rekonstrukce SKC Kuřim elevací sedadel hlediště malého sálu obsahoval, pokud by nebyl vázán finančním limitem na celkovou cenu rekonstrukce.

GP s provedením změny souhlasí.

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 009

Název změny:

**Elepace sedadel hlediště v místnosti č. 0.08 (malém sále)**

Celková cena změny: **Kč 2.453.808,54 (bez DPH)**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 009, vypracovaného objednatelem dne 5. července 2018 a předaného zhotoviteli dne 8. července 2018

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 009 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny budou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 009- Položkový rozpočet změny díla.

Příloha č. 2 Zápis z rady města Kuřim, ze dne 28. února 2018

*Poznámka:*

- 1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*
- 2) Cena původních sedadel ve výši 800 000,00 Kč (bez DPH) bude odečtena z rozpočtu interiérů*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 10. 7. 2018

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele: převzal, včetně příloh

dne 19. 7. 2018

jméno, funkce, podpis