

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s. –
Tel.:
E-mail:

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
Jednatel Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Bankovní spojení

K jednání o technických věcech pověřen:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017-005

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, smlouvu o dílo. Tato smlouva byla změněna dodatky č. 1–3 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 8 a 9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Změna závazku se neopovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů dle změnových listů č. 8 a 9 je zároveň nezbytné prodloužit termín realizace stavebních prací. Termín stavebních prací je také prodloužen z důvodu instalace nového oplocení Domova pro seniory ve Vrchlabí, které je možné realizovat z důvodu náročnosti až po dokončení všech stavebních prací na chodníku a komunikaci před tímto oplocením.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 8 a 9, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Termín dle článku 5 Čas a místo plnění díla odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

c) *Termín pro dokončení stavebních prací*

úsek 1 do 30. 11. 2017

úsek 2 do 30. 9. 2018

3. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	48.792.820,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	48.754.235,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	49.501.927,32 Kč
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	49.829.039,32 Kč
Cena víceprací dle ZL 8 v Kč bez DPH	37.085,80 Kč
Cena méně prací dle ZL 9 v Kč bez DPH	- 8.831,00 Kč
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	49.857.294,12 Kč
DPH 21 % v Kč	10.470.031,77 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	60.327.325,89 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....

Ing. Václav Kučera
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman
Královéhradecký kraj

.....

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stavba 06 - Ul. Dělnická-Vodovod a kanalizace		
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby													
Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 06 / ZL1	Číslo změny stavby: 8										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stavba 06 - Ul. Dělnická-Vodovod a kanalizace													
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):													
Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové													
Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice													
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 8 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 		<table><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemc</th></tr><tr><td>1</td><td>Správce stavby</td></tr><tr><td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>3</td><td>Projektant</td></tr><tr><td>4</td><td>Supervize</td></tr></table>		Paré č.	Příjemc	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemc												
1	Správce stavby												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: CR Project s.r.o. M - SILNICE a.s.													
Popis a zdůvodnění změny: Podkladem projektové dokumentace stavebního objektu Stavba 06 - Vodovod a kanalizace, bylo zakreslené vedení stávajícího vodovodního řadu, které bylo poskytnuto správcem tohoto zařízení. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podklad stávajícího řadu neodpovídá skutečnému vedení na místě stavby. Z tohoto důvodu bude zapotřebí provést úpravy trasy navržených přeložek vodovodního řadu a jednotlivých propojů. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.													
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem										
0,00		37 085,80	37 085,80										
Vyjádření - souhlas se změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis										
Objednatel	jméno	datum	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
TDS	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel	jméno	datum	podpis										
Zhotovitel	jméno	datum	podpis										
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:										

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stavba 06 - Ul. Dělnická-Vodovod a kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-281 009,70	1 317 228,56	49 829 039,32	1 036 218,86

Číslo změny SO/PS:**ZL1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	37 085,80	1 354 314,36	2,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-281 009,70	1 354 314,36	49 866 125,12	1 073 304,66

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o.

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název stavby:

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

Stavba 06 - ul. Dělnická, Vrchlabí - vodovod a kanalizace

Číslo a název SO/PS:

Stavba 06 - ul. Dělnická Vrchlabí - vodovod a kanalizace

Číslo a název rozpočtu:

Stavba 06 - ul. Dělnická Vrchlabí - vodovod a kanalizace

poř. č. pol.		kód položky	název položky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Stavba 06 - ul. Dělnická - vodovod a kanalizace										
			Stavba 06 - ul. Dělnická - vodovod a kanalizace										
			8 Trubní vedení										
42	857261131		Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	ks	5,000	4,000	264,00	1 320,00	0,00	1 056,00	2 376,00	1 056,00	80,00
45	857263131		Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	ks	1,000	2,000	400,00	400,00	0,00	800,00	1 200,00	800,00	200,00
50	857351131		Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	ks	3,000	1,000	650,00	1 950,00	0,00	650,00	2 600,00	650,00	33,00
124	7974.100		Synoflex spojka DN 100	ks	0,000	4,000	2 878,70	0,00	0,00	11 514,80	11 514,80	11 514,80	100,00
170	552539051		Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny,, práškový epoxid, tl.250 um MMK-kus DN 100-11,,45 st.	ks	0,000	2,000	1 645,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	100,00
48	857262121		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	ks	0,000	3,000	267,00	0,00	0,00	801,00	801,00	801,00	100,00
35	552506420		Koleno přírubové s patkou PP litinové DN 100	ks	0,000	1,000	758,75	0,00	0,00	758,75	758,75	758,75	100,00
122	552534900		Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid, tl.250um F-kus DN 100 mm	ks	0,000	2,000	1 284,13	0,00	0,00	2 568,26	2 568,26	2 568,26	100,00
60	857351131		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	ks	0,000	2,000	431,00	0,00	0,00	862,00	862,00	862,00	100,00
134	7994.150		Synoflex spojka DN 200	ks	0,000	1,000	6 011,74	0,00	0,00	6 011,74	6 011,74	6 011,74	100,00
138	552534930		Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid, tl.250um F-kus DN 200 mm	ks	0,000	1,000	2 761,51	0,00	0,00	2 761,51	2 761,51	2 761,51	100,00
135	7994.150		Synoflex spojka DN 200	ks	0,000	1,000	6 011,74	0,00	0,00	6 011,74	6 011,74	6 011,74	100,00
8			Trubní vedení					3 670,00	0,00	37 085,80	40 755,80	37 085,80	
CELKEM Stavba 06 - ul. Dělnická - vodovod a kanalizace								3 670,00	0,00	37 085,80	40 755,80	37 085,80	
CELKEM změnový list č. 8:								3 670,00	0,00	37 085,80	40 755,80	37 085,80	

Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	8
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stavba 06 - Ul. Dělnická-Vodovod a kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	06 ZL1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 8	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č.	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Jázkový limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 758 564,00

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	Stavba 06 ZL1
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		
Název změny:		Kategorie ^{a)}
Změna v průběhu výstavby		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.	04.07.2018 na kontrolním dnu stavby	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Podkladem projektové dokumentace stavebního objektu Stavba 06 - Vodovod a kanalizace, bylo zakreslené vedení stávajícího vodovodního řadu, které bylo poskytnuto správcem tohoto zařízení. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podklad stávajícího řadu neodpovídá skutečnému vedení na místě stavby. Z tohoto důvodu bude zapotřebí provést úpravy trasy navržených přeložek vodovodního řadu a jednotlivých propojů. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

^{a)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	Stavba 07 ZL1
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Změna v průběhu výstavby		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.	04.07.2018 na kontrolním dnu stavby	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Podkladem projektové dokumentace stavebního objektu Stavba 07 – Veřejné osvětlení, byl zakreslený průběh stávajícího silového vedení, který byl poskytnut správcem tohoto zařízení. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podklad stávajícího vedení neodpovídá skutečnému vedení na místě stavby. Z tohoto důvodu bude zapotřebí provést úpravy polohy a množství navržených sloupů a svítidel veřejného osvětlení. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



