



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO č. 317 520 – DODATEK Č.2

Na veřejnou zakázku: Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Velkém Šenově

Město Velký Šenov

se sídlem: Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov

IČO: 00261734

DIČ: CZ 00261734

bankovní spojení: ČS, a.s. č.ú. 921398359/0800 (dotace ČNB, č.ú. 94-5315431/0710)

jejímž jménem jedná:

ve věcech smluvních Vladimír Vykoukal, starosta města

ve věcech technických Bc. Pavel Gall, referent VaŽPM

dodatek č. 2 schválený usnesením RM č. 146./I./9. ze dne 16.7.2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné a

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1

IČO: 25042751

DIČ: CZ25042751

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 2572360297/0100

KB, a.s. č.ú.: 2654920227/0100

ČS, a.s. č.ú.: 345172/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1142

jejímž jménem jedná:

ve věcech smluvních Ladislav Kudr,

místopředseda představenstva a ředitel společnosti

ve věcech technických Petr Podrazil, výrobní manažer

Jindřich Švec, vedoucí oddělení závodu 02

Ing. Ladislav Vlasák, stavbyvedoucí

Zdeněk Havlík, operativní stavbyvedoucí

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „**občanský zákoník**“), tento



Dodatek č.2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 317 520 ze dne 30. 5. 2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 8. 6. 2018 na akci: **Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Velkém Šenově** takto:

Článek 1.

Předmět Díla

1.1 Předmět díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a zjištěným skutečným stavem. Změnové listy č. 13-21 jsou přílohami tohoto dodatku.

Článek 2

Doba a místo plnění

2.1 Dodatek č. 2 mění dobu plnění, a to následovně: Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do **31.8.2018**. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu věcného plnění Díla, který tvoří Přílohu č.1 Smlouvy.

Článek 3

Cena Díla

3.1 Cena díla se mění o cenu víceprací v rozsahu odsouhlasených změn ve změnových listech, které jsou přílohami tohoto dodatku:

Cena dodatku Díla bez DPH	72 414,41 Kč
DPH	15 207,03 Kč
Cena dodatku Díla včetně DPH	87 621,44 Kč

3.2 Smluvní strany se dohodly, že nová celková Cena Díla stanovená tímto dodatkem činí:

Konečná Cena Díla bez DPH	15 854 560,46 Kč
DPH	3 329 457,70 Kč
Konečná Cena Díla včetně DPH	19 184 018,16 Kč

Článek 4

Závěrečná ustanovení

4.1 Změny obsažené v tomto dodatku mění pouze konkrétní definovaná ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1, ostatní znění smlouvy ve znění dodatku č.1 neobsažená v tomto dodatku zůstávají ve vztahu ke smluvním stranám beze změn a dále v platnosti do doby ukončení plnění vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo a jejich číslovaných dodatků.

4.2 Dodatek této smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.



4.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo jsou následující přílohy:


- Příloha č. 1 – Závazný harmonogram
- Příloha č. 2 – Soupis změnových listů
- Příloha č. 3 – Změnový list č.13
- Příloha č. 4 – Změnový list č.14
- Příloha č. 5 – Změnový list č.15
- Příloha č. 6 – Změnový list č.16
- Příloha č. 7 – Změnový list č.17
- Příloha č. 8 – Změnový list č.18
- Příloha č. 9 – Změnový list č.19
- Příloha č. 10 – Změnový list č.20
- Příloha č. 11 – Změnový list č.21

Ve Velkém Šenově, dne 23. 7. 2018

Město Velký Šenov
Vladimír Vykoukal, starosta města



Ve Velkém Šenově, dne 23. 7. 2018



SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Ladislav Kudr,
místopředseda představenstva a ředitel společnosti