

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## 1. Smluvní strany:

### 1.1. Objednatel:

Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Adresa: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Bc. Danou Havranovou, MBA, ředitelkou školy

IČ: 75137011

DIČ: CZ75137011

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 78-9364220267/0100

Telefon: + 420 494 539 211

E-mail: [skola@vosrk.cz](mailto:skola@vosrk.cz)

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka

K technickému jednání oprávněn: František Bárta, vedoucí úseku pro provoz a rozvoj

Autorský dozor: Ing. Radek Myšák

Zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo

„TDS“): Ing. Radovan Šmahel (telefon: 604272896, e-mail: [radovan.smahel@tiscali.cz](mailto:radovan.smahel@tiscali.cz))

(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

*(firma nebo jméno a údaj o zápisu podnikatele v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci)*

Název: TERMOMONT s.r.o.

Adresa: Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Stanislavem Čermákem, ředitelem a prokuristou

IČO: 45538875

DIČ: CZ45538875

Bankovní spojení: KB a.s., Litomyšl

Číslo účtu: 32805591/0100

Telefon, fax: 461 612 264, 461 612 659

E-mail: [termomont@termomont.cz](mailto:termomont@termomont.cz)

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Stanislav Čermák, ředitel a prokurista

K technickému jednání oprávněn: Bc. David Šavelka, DiS.

(dále jen „zhotovitel“)

se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 3. 8. 2018 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **2. Předmět díla**, **3. Doba plnění** a **4. Cena díla a platební podmínky** se mění následujícím způsobem a zní takto:

## 2. Předmět díla:

2.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:

**„Rekonstrukce ústředního topení – VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou“**  
v rámci dotace KHK „Rekonstrukce hl. topných rozvodů č.p. 1166 – SM/16/310“

### **3. Doba plnění:**

3.1. 1. etapa zahájení: srpen 2018  
dokončení: do 30. 09. 2018

### **4. Cena díla a platební podmínky:**

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

#### **1. etapa**

cena bez DPH: 1 996 716,49

DPH: 419 310,46

cena celkem: 2 416 026,95

#### **2. etapa**

cena bez DPH: 1 686 822,77

DPH: 354 232,78

cena celkem: 2 041 055,55

#### **3. etapa**

cena bez DPH: 1 042 819,76

DPH: 218 992,15

cena celkem: 1 261 811,91

#### **Celkem (1. až 3 etapa):**

cena bez DPH: 4 726 359,02

DPH: 992 535,39

cena celkem: 5 718 894,41

Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2018, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel jedno provedení.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Přílohou dodatku je aktualizovaný časový plán organizace výstavby

V Rychnově nad Kněžnou dne 6. 8. 2018      V Rychnově nad Kněžnou dne 6. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu,  
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166  
**Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka**

.....  
TERMOMONT s.r.o., Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1  
**Ing. Stanislav Čermák, ředitel a prokurista**