

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo
Rozšíření vodovodu Staré Město

I. Smluvní strany:

Objednatel:

VaK Bruntál, a.s.

třída Práce 42, 792 01 Bruntál

zastoupený: Ing. Jaroslavem Jouzou –ředitelem společnosti

IČO: 47675861

DIČ: CZ47675861

Bankovní spojení: KB Bruntál, č.ú: 1704771/0100

Zhotovitel:

VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

Na Zákopě 581 Olomouc - Chválkovice

779 00 Olomouc

zastoupen: **Ing Roman Papica, jednatel společnosti**

ve věcech technických: **Ing. Roman Papica, jednatel společnosti**

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s,

č.ú.: 521669009/2700

IČO: **25371878**

DIČ: **CZ 25371878**

Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962





Předmětem tohoto dodatku je změna v bodě VII. **Cena díla**

Do méněprací je zahrnut neprovedený řad G , vícepráce obsahují bourací práce , celkové metry pokládky živice , skutečnou délku nového vodovodu. Součástí dodatku je celková rekapitulace více a méněprací.

Cena díla dle SoD	4 121 533,-Kč bez DPH
Vícepráce	140 279,-Kč bez DPH
Méněpráce	- 246 386,- Kč bez DPH
Nová cena díla	4 015 426,-Kč bez DPH

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

V Bruntále : 6.9.2014

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
 	 
Ing. Jaroslav Jouza ředitel společnosti	Ing. Roman Papica jednatel společnosti