

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 23. 6. 2017 na realizaci stavby

### „Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

Spisová značka: B 695, vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno


IČO: 46342796

DIČ: CZ 46342796

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitel Divize M – Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc, na základě plné moci ze dne 1. 1. 2017

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3  
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02488/OVZI/DSM ze dne 23. 6. 2017.

### ČÁST A.

Dne 23. 6. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/02488/OVZI/DSM, na realizaci stavby „Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci“, kdy předmětem smlouvy je realizace stavebních prací – novostavba budovy depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované projekční kanceláří Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc v 11/2016.

Předmětem díla je novostavba budovy určené ke skladování odborných knih, publikací a časopisů v požadované kapacitě s výhledem a předpokladem rezervy pro skladování na 20 let. Spolu se skladovací částí je řešena také část administrativní, provozní na zpracování a úpravu fondů, restaurátorské ateliery, digitalizační amikrofilmovací pracoviště, skladové a provozní zázemí. V objektu nebudou skladovány movité chráněné objekty. Součástí stavby bude i příjezdová vozidlová komunikace, pěší komunikace, zpevněné pochozí plochy a manipulační plochy s parkovacími místy určenými pro dopravní obslužnost navrhovaného objektu.

Dne 18. 12. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu plnění a ceny díla.

Dne 4. 6. 2018 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu plnění a ceny díla.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

### ČÁST B.

*Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 3 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o změny vyvolané realizací:*

<b>1) Venkovní odběrná místa vody, ZL č. 7</b> Provedení 18 m plastového potrubí DN 20 s ukončením 2 kusy nezámrzných ventilů.	15 924,00	
<b>2) Změna bleskosvodů, ZL č. 8</b> Změna nadzemní části bleskosvodu s ohledem na členění treláží a provedení slunolamů. Odpočet 161 m vodiče HVI D 23 mm, 17 ks chodníkových krabic, 26 ks sestav jímacích tyčí s betonovým podstavcem a připočet dodávky a montáže 247 m hromosvodného vedení D 8 mm.	60 478,75	-118 045,40

<b>3) Protipožární revizní dvířka, ZL č. 9</b> Dodávka a montáž 4 ks protipožárních revizních dvířek s odolností EI 60.	43 394,40	
<b>4) Odpočet výsadby, ZL č. 10</b> Bude snížen počet rostlin u treláží o 250 ks, typ Clematis.		-40 750,00
<b>5) Štěrkový chodník za parkovištěm, ZL č. 11</b> Vybudování 105 m <sup>2</sup> štěrkového chodníku.	53 153,16	
<b>6) Úprava elektro rozvodů dle požadavků dodavatele technologického vybavení, ZL č. 12</b> Úpravy elektro rozvodů na základě požadavků dodavatele technologického vybavení provozní budovy. Odpočet 1 ks odtahového zákrytu digestoře.	17 208,25	-52 253,00
<b>7) Odpočet RWA rozvaděče, ZL č. 13</b> Nebude proveden rozvaděč pro ovládání vchodových dveří s elektromotorickým zámekem a motoricky otevíravého okna ve 4. NP. Toto ovládání bude doplněno přímo do ústředny EPS. Odpočet 1 ks rozvaděče.		-21 003,00
<b>8) Venkovní žebřík s ochranným košem, ZL č. 14</b> D+M venkovního žebříku s ochranným košem pro přístup na střechu nad 2. NP.	26 546,90	

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy o dílo, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	91 822 506,44	19 282 726,35	111 105 232,79
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	-61 947,67	-13 009,01	-74 956,68
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	-182 670,93	-38 360,90	-221 031,83
Změna ceny dle Dodatku č. 3 SOD	-15 345,94	-3 222,64	-18 568,58
<b>Celková cena SOD včetně dodatků</b>	<b>91 562 541,90</b>	<b>19 228 133,80</b>	<b>110 790 675,70</b>

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 včetně DPH slovy: jedno sto deset milionů sedm set devadesát tisíc šest set sedmdesát pět korun českých sedmdesát haléřů)

### ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Příloha č. 1 Dodatku č. 3: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/46/14/2018 ze dne 23. 7. 2018.

V Olomouci dne: - 7 - 08 - 2018

Za Objednatele:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmana

V Olomouci dne: 30.7.2018

Za Zhotovitele



OHU ŽS, a.s.  
**Ing. Jaromír Pelinka, MBA**  
ředitel Divize M - Morava

