

DODATEK Č.1
S M L O U V A O D Í L O
Číslo zhotovitele: 18094
Číslo EASY Archivu: 2018_02651

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce firmy Alfa 09 s.r.o. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn pan [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

- změna ceny za dílo byla vyvolána změnou provedení stavby armaturní šachty.
- změna termínu dokončení stavby z důvodu dodání armaturní šachty.

I. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : TP 016 031 Košťany, Kamenný pahorek II. etapa– rekonstrukce vodovodu
Místo stavby : Košťany
Okres : Teplice
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Teplice
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění – se mění

- 3.1 Zahájení stavby : červen 2018
3.2 Změna dokončení stavby do : 20. srpna 2018

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

- a) cena dle základní SoD: 1 806 136,71 Kč
b) **dodatek č.1** 136 681,05 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1: 1 942 817.76 Kč (bez DPH)

XVII. Závěrečná ustanovení – se doplňuje a mění

- 17.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků **dodatku č.1 smlouvy**.
- 17.2 Dodatek č.1 smlouvy** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 17.3** Odstoupení od **dodatku č.1 smlouvy** se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.4** Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z **dodatku č.1 smlouvy** na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 17.5** Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.
- 17.6** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření **dodatku č.1 smlouvy** v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 17.7** Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 17.8** Všechny spory vznikající z **dodatku č.1 smlouvy** a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 17.9** Přílohy, které jsou nedílnou součástí **dodatku č.1 smlouvy**:
1. Změnový list
 2. Oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature block]
06-08-2018
[Redacted stamp]

Ing. Bronislavem Špičákem,
generálním ředitelem
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[Redacted signature block]
[Redacted stamp]

Ing. Milan Hruša,
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:		Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 16.7.2018	
Název akce: TP 016 031 Košťany, Kamenný Pahorek II. etapa - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Změna ceny za dílo byla vyvolána změnou provedení stavby armaturní šachty. Změna termínu dokončení stavby z důvodu dodání armaturní šachty.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Méněpráce - 82 970,95Kč bez DPH Vícepráce 219 652,00Kč bez DPH Dodatek č.1 136 681,05Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 1 806 136,71 Kč bez DPH Dodatek č.1 136 681,05 Kč bez DPH 1 942 817,76 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 20/dvacet kalendářních dnů 20.8.2018		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 136 681,05 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 219 652,00 Kč bez DPH, tj. 12,16% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -82 970,95 Kč bez DPH, tj. 0,46% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis  Datum 16.7.2018		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Podpis Datum 17.7.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.