

## **DODATEK č. 1, ke smlouvě ze dne (12. 4. 2018)**

na dodávku slunečních hodin

### **Čl. 1. Smluvní strany**

**Ing. Jana Ptáčková**, Jedlí 183, 789 01 Zábřeh

IČ: 615 71 636

zastoupená Antonínem Mangoltem,

dále jen „zhotovitel“

a

**Město Žamberk**, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

IČ:00279846

zastoupené ve věcech smluvních starostou města Jiřím Dytrtem

dále jen „objednatel“

uzavírají po projednání a vzájemné dohodě následující dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)  
smlouvy

### **Čl. 2 Předmět dodatku**

**2.1.** Vzhledem ke skutečnosti, že od data uzavření smlouvy, do data předání díla objednateli, se zvýšily ceny PHM o 2,50 Kč/l, došlo k nárůstu nákladů na dopravu a manipulační techniku, proti původní kalkulaci ceny za dílo.

**2.2.** Dále došlo ke zvýšení ceny za kamenný blok slunečních hodin, vlivem nutnosti jeho úpravy, proti původně deklarovanému lomovému, neupravenému bloku. Došlo k úpravě bloku řezem základní vodorovné plochy pro usazení na pevnou podložku (zámková dlažba) a řezu instalační plochy pod úhlem 40°, pro montáž tělesa slunečních hodin.

### **Čl. 3 Ujednání**

**3.1.** Oba účastníci s odvoláním na ustanovení čl. 4.1. smlouvy, uznávají uvedené důvody a z toho vyplývající nárůst ceny díla o dohodnutou částku 3.280,- Kč bez DPH, slovy: /Třítisícedvěštosmdesát/Kč + DPH v zákonné výši, na kterou zhotovitel vystaví následně objednateli k zaplacení daňový doklad po podpisu tohoto dodatku, jako oběma stranami uznané navýšení smluvní ceny.

**3.2.** Všechna ostatní ujednání Smlouvy na dodávku slunečních hodin ze dne 12. 4. 2018 zůstávají v platnosti.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 106/2018-RADA/~~5294~~<sup>5294</sup> ze dne 26. 7. 2018.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Jedlí, dne:

V Žamberku, dne: 02. 08. 2018

.....  
Ing. Jana Ptáčková

.....  
Jiří Dytrt, starosta města

*Ing. Jana Ptáčková*  
**LION**

JEDLÍ 183  
789 01 ZÁPŘEH  
IČO: 615 71 636

