

DODATEK č.1 smlouvy o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **2018/1ZS/0010**

Číslo smlouvy zhotovitele: 8/2018

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

**1. základní škola Plzeň, Západní 18,
příspěvková organizace**

Adresa: Západní 1597/18, 323 00 Plzeň

IČ: 49777521

Zastoupen: Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Mgr. et. Bc Radek Dolenský, Mgr. XXXXXXXXX

b) technických: XXXXXXXXXX - správce nemovitosti
XXXXXXXXXX – školník a správce bazénu

2. Zhotovitel:

Karel Schejbal

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

334 44, Dolní Lukavice XXX

Sídlem:

IČ: 41684494

DIČ: CZ6404281180

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Jednající: Karel Schejbal

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Karel Schejbal

b) technických: Karel Schejbal

Článek II.

Dne 18. 5. 2018 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2018/1ZS/0010 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Oprava venkovních teras pavilonu U1.1, 1. ZŠ Pízeň, Západní 1597/18**“. V průběhu realizace díla byla navržena úprava zábradlí na terasách vč. úpravy dělicích stěn, dodatečné vícepráce a méněpráce zhotovitel zpracoval a ocenil. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že rozdíl ceny ve výši 1.162,38 Kč nebude vůči objednateli uplatňovat.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla.

1) stávající znění článku III. odst. 2. zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 4 ze dne 25. 1. 2018
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 21. 4. 2018
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 4 ze dne 25. 1. 2018
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 21. 4. 2018 a soupisem víceprací a méněprací
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 18. 5. 2018 zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

V Plzni

dne 6. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
1. základní škola Plzeň, Západní 18,
příspěvková organizace
Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy

.....
Karel Schejbal