

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/2025/2017/CV

č. zhotovitele:

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „2524-2 most přes potok u Březence“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel: **VHSZ MOST s.r.o.**
se sídlem : Obchodní 3, 434 01 Most
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jiřím Ježkem, jednatelem společnosti
IČ: 254 15 255
DIČ: CZ25415255

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět smlouvy dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku smlouvy je změna sjednané doby plnění díla z důvodu neexistence stavebního povolení na realizaci stavby „2524-2 most přes potok u Březence“ dle uzavřené smlouvy o dílo.

III. Doba plnění

1. S ohledem na přerušení realizace stavby a termín vydání stavebního povolení se sjednává nový termín dokončení do 30.11.2018.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Ing. Jiří Ježek
jednatel společnosti