


DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo zhotovitele: 2017/0693

„III/0559, III/05510 Beňov - Prusy“ – vypracování dokumentace pro stavební povolení

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: **Kabátníková 216/5, 602 00 Brno**

kontaktní adresa: [REDACTED]

Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

zastoupen: **Ing. Radovan Hrnčíř**, ředitel a jednatel společnosti

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

[REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

Předmět dodatku

Vzhledem k časově náročnému projednání a skutečností zjištěným v průběhu zpracování PD a před jejím samotným dokončením, které nebyly známy v době uzavření smlouvy, resp. v době zahájení zadávacího řízení se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje doba plnění.

Článek 2. Doba plnění se upravuje

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli ve fázi technického konceptu do 31.7.2018 a následně předat kompletní dílo objednateli nejpozději do 31.8.2018.


Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Za objednatele:


V Olomouci dne: **27-08-2018**



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Brně dne: **26-07-2018**



HBH
Ing. Radovan Hrnčář
ředitel a jednatel společnosti