



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

**Dodatek č. 1 ag. č. DS201800358/1
ke smlouvě o dílo ag. č. DS201800358
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní
primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

/dále jen objednatel/

Zhotovitel Jiří Štěpař
se sídlem: [redacted] Předměřice nad Jizerou
zastoupený: Jiřím Štěpařem
IČ: 69058806
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS201800358.

**Článek I.
Předmět dodatku**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2018 smlouvu o dílo ev. č. DS201800358 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je revitalizace parku u ulice Pekárkova, pozemky p.č. 3302/2, p.č. 3309/1 k.ú. Liberec.
- 1.2 Dne 15.5.2018 bylo na základě kontrolní prohlídky objednatelem požadováno nacenění dodatečných prací (arboristické ošetření stromů, dodání a instalace zábradlí).



1.3. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.

1.4. V rámci dodatečných prací bude provedeno arboristické ošetření stromů a dodání a instalace zábradlí, veškeré práce budou provedeny dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

1.5. Předmětem tohoto dodatku je dále, v souvislosti s rozšířením předmětu plnění, navýšení ceny díla sjednané v čl.IV odst.1 smlouvy a prodloužení doby plnění sjednané v čl.V odst.1 písmene b) smlouvy.

1.6 Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti vyvstaly až během realizace díla.

1.7 Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 30 % z ceny původní veřejné zakázky.

Článek II.

Cena dodatečných prací

2.1 Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 26.6.2018; a to ve výši 87.760 Kč bez DPH, tj. **106.189,60 Kč** s DPH.

2.2 Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	87.760 Kč
DPH 21%	18.429,60 Kč
Cena celkem s DPH	106.189,60Kč

2.4. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	875.767,34 Kč
DPH 21%	183.911.14 Kč
Cena celkem s DPH	1.059.678,48 Kč



Článek III. Ostatní ujednání

3.1 Článek V odst. 1 nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy, resp. jeho jednotlivé části zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli v následujících termínech:

- a) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.a) do osmi týdnů od předání místa plnění
- b) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.b) do šestnácti týdnů od předání místa plnění
- c) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.c) do 31.12.2021.

3.2 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti.

IV. Doložky

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

4.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

5.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.



5.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

5.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

5.5 Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č. 847/2018 ze dne 31.7.2018

V Liberci

dne: 3.8.2018

Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora

.....

V ČMBSKO1

dne: 3.8.2018

Jiří Štěpař

.....

Přílohy

č. 1 cenová nabídka



Příloha č.1

Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně - I. etapa

Lokalita Pekárkova

Liberec

VÍCEPRÁCE

ASANACE A ARBORISTIKA

VÝKAZ VÝMĚR

Bezpečnostní řez:	ks	2
< 50 m ²	ks	0
51 - 100 m ²	ks	2
101 - 200 m ²	ks	0

ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

Ocenění navržených péstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

	TEXT	m.j	množ	jedn.cena	celk.cena
	Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky				
	Bezpečnostní řez - plocha koruny stromu				
1	< 50 m ²	ks	0	850,00	0,00
2	51 - 100 m ²	ks	2	1500,00	3000,00
3	101 - 200 m ²	ks	0	2100,00	0,00
	Celkem arboristické práce				3 000,00 Kč

SOUVISEJÍCÍ ABIOTICKÉ PRVKY

VÝKAZ VYMĚR

Dřevěné zábradlí	bm	22
------------------	----	----


Ocenění navržených operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1, 800-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků výrobců, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
Mobiliář					
1	Zřízení a montáž dřevěného zábradlí do betonových patek dle technologie výrobce	m	22,00	850,00	18700,00
	Dodávka :				
2	Dřevěné zábradlí komplet - tlakově impregnovaná kulatina, ocelové kotvy	m	22,00	2800,00	61600,00
3	Beton prostý C20/25 pro kotvení prvků mobiliáře	m ³	1,00	2900,00	2900,00
4	Přesun hmot pro TÚ	t	4,00	390,00	1560,00
	CELKEM MOBILIÁŘ				84 760,00 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM

87 760,00 Kč

Za Dodavatele předal:



Za Odběratele převzal: