

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ STAVBY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČO: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

obchodní firma/jméno: **STAKADO s.r.o.**
se sídlem: Jirkovská 115, Údllice 431 41
IČO/dat. nar.: 286 85 679
DIČ: CZ28685679
registrace: Krajský Soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26839
zastoupen(á): Bc. Petr Katrev, Miroslav Dostál

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

2. PREAMBULE

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 04. 01. 2018 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavební úpravy interiérů administrativní budovy č. p. 426, která je součástí pozemku parc. č. 383/1 v katastrálním území Předlice, obci Ústí nad Labem, v rámci stavby „Stavební úpravy interiérů Jateční 426“, která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 2.2. Dílo bylo částečně vymezeno v projektové dokumentaci zpracované v únoru 2017 společností inveko 4U, s.r.o., se sídlem Annenská 114, 412 01 Litoměřice.
- 2.3. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o dodatečné stavební práce, vícepráce a méněpráce.

- 2.4. Rozšíření díla o dodatečné stavební práce, méněpráce a vícepráce je podrobně uvedeno v upravených rozpočtech, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.5. Ocenění rozšíření díla o dodatečné stavební práce, méněpráce a vícepráce je uvedeno v rozpočtech, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.6. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento dodatek, kterým mění předmět díla, lhůtu pro provedení díla, jakož i výši a splatnost jeho ceny.

3. ZMĚNY SMLOUVY

- 3.1. V bodu 3.1 smlouvy se číslo 120 (jednostodvacet) nahrazuje číslem 180 (jednostoosmdesát), čímž se dosavadní lhůta pro provedení díla prodlužuje o šedesát kalendářních dnů.

4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH:	3 370 106,83 Kč
DPH z ceny díla:	707 722,44 Kč
Cena díla včetně DPH:	4 077 829,27 Kč

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH:	3 782 049,69 Kč
DPH z ceny díla:	794 230,43Kč
Cena díla včetně DPH:	4 576 280,12 Kč

- 4.2. Bod 4.2 smlouvy se doplňuje o nová ujednání, která zní:

„Cena rozšíření díla je dále stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě a v případě rozporů s rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 k této Smlouvě, se uplatní přednostně. Zhotovitel měl možnost prověřit, že rozdílový rozpočet je úplný a zaručuje proto jeho úplnost.“

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 5.2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

- 1) Rozpočet 2. NP
- 2) Rozpočet 3. NP

3) Rozpočet 2. a 3. NP

4) Rozpočet elektro

5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne _____

V Údlících dne _____

**Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.**

STAKADO s.r.o.

Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti

Bc. Petr Katrev
jednatel společnosti