



# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML2950/03/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.3**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel

##### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 2390532/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### Zhotovitel/dodavatel:

##### AMP Chomutov a.s.

Sídlo: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

Zastoupený: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Pavína Kramarská, projektový manažer

E-mail/telefon: amp@amp-cv.cz / 474 332 116

IČO: 254 02 188

DIČ: CZ254 02 188

Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 25402188/5500

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č.3

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 7.8.2017 na akci: „**Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Dokončení zateplení objektů**“ stavební práce takto:

### II.

#### Doba a místo plnění díla

**Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **53 týdnů** od předání staveniště.

V Ústí nad Labem dne 6. 8. 2018

V Chomutově dne 3. 8. 2018

.....  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
Hejtman

.....  
**AMP Chomutov a.s.**  
Ing. Vladimír Čermák  
předseda představenstva

Přílohy:  
Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu

Ústecký kraj  
Jaroslav Kotlík  
Investiční odbor

Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem  
e-mail: [kotlik.j@kr-ustecky.cz](mailto:kotlik.j@kr-ustecky.cz)

Veřejná zakázka:

**„Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov – Dokončení zateplení objektů“**

**Žádost o prodloužení termínu dokončení díla**

Dovolujeme si požádat o prodloužení termínu provádění díla dle čl. II. bod 5 Smlouvy o dílo:

- 90 kalendářních dnů bylo vyčerpáno pozastavením prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek

Dále bylo nutné přerušit práce z důvodu provozních potřeb uživatele (přijímací zkoušky, maturity) a také z důvodu zvýšeného rozsahu prací uvedených v Dodatku č. 2 (provedení nových elektrorozvodů pro VZT jednotky). Z provozních důvodů uživatele bude pracoviště pro tyto práce předáno až v době letních prázdnin.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu dokončení díla na celkem 53 týdnů od předání staveniště.

S pozdravem

Ing. Vladimír Čermák  
předseda představenstva

Vyřizuje: Ivana Kubicová  
asistentka ředitele

V Chomutově, dne 06.06.2018