

## Rozpis víceprací a méněprací - Změna č. 1 - Změna topného média

S:	2016-087	ZŠ Křížná
O:	010	Stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků ve schopnostech práce s digitálními technologiemi
R:	2016087-01	rozpočet - změna topného média

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 730		Ústřední vytápění - méněpráce	72 700,00			
125	732	Montáž nového kotle (nástěnný termokotel vč. termostatu) s připojením na stávající rozvody	kpl	1,00000	5 600,00	5 600,00
126	733	Dodávka nového kotle se zásobníkem TUV a čerpadlem	kus	1,00000	64 500,00	64 500,00
127	734	Revize kotle před spuštěním	kpl	1,00000	2 600,00	2 600,00

Díl: 730		Ústřední vytápění - vícepráce	52 970,00			
1	732R100	Připojení na soustavu CZT vč.zed.přípomocí (vysekání prostupů , zpětná betonáž a opravy podlah)	kpl	1,00000	26 900,00	26 900,00
2	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého elektrického do 200litrů	kpl.	1,00000	3 980,00	3 980,00
3	48438693.DZD	Ohříváč vody zásobníkový elektrický R50	kus	1,00000	14 890,00	14 890,00
4	732R200	Napojení na stávající rozvody vody	kpl.	1,00000	7 200,00	7 200,00

		<b>Rozdíl vícepráce - méněpráce</b>				<b>- 19 730,00 Kč</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------------

Valašské Meziříčí 26.6.2018