

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.05.2018

č. objednatele:

č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

xxx

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 00279773

DIČ: xxx

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Tomáš Dušek

Sídlo společnosti: Dlouhá Ves 22, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupený ve věcech smluvních: xxx

Zastoupený ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 67463037

Zhotovitel je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 21.05.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Herní – FIT prvky Vysoké Mýto - Vinice**“.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 08.08.2018.“

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Původní cena za dílo bez DPH	235.990 Kč
<u>Cena za více a méně práce bez DPH</u>	<u>- 500 Kč</u>
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	235.490 Kč

Tato cena je konečná. Dodavatel není plátcem DPH.“

3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní takto:

„11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.05.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.

11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.23. Zhotovitel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.

11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – Rozpočet méně a více prací

Ve Vysokém Mýtě dne 19.07.2018

V Rychnově n. Kn. dne 20.07.2018

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:
Tomáš Dušek